



**Anlægsregnskab for projekt**

21-11-2018

Projektnummer: TMF10305 + TMF10306  
Projekt titel: Sikre Skoleveje 2015  
Bevilling: 3400 – Ordinær anlæg  
IM-konto: 2.28.23.3  
Ibrugtagning: 2017

**Projektbeskrivelse**

Formålet med projektet var at etablere trygge og sikre skoleveje og nærmiljøer omkring Københavns skoler i form af fysiske anlæg samt at udarbejde undervisningsmateriale og adfærdskampagner.

Teknik- og Miljøforvaltningen har i samarbejde med Børne- og Ungdomsforvaltningen anlagt tryghedsskabende forhold omkring følgende skoler: Kildevældsskolen, Lergravsparkens Skole, Den Grønne Friskole, Peder Lykke Skolen, Tagensbo Skole, Vigerslev Allé Skole, Korsager Skole, Skolen ved Sundet og Nørre Fælled Skole.

Der er bl.a. udvidet fodgængerovergange, etableret bump, etableret områder med fartdæmpning, etableret krydsningspunkter i form af heller og udført krydsombygninger.

Derudover er der lavet en indsats for at minimere risikoen for højresvingsulykker: "Få en lastbil i skolegården" og materialet "Alle børn cykler" blev udrullet på alle kommunens skoler.

**Politiske beslutninger**

Bevillinger	BR Dato	Beløb	Aftale
Rådighedsbevilling	02-10-2014	10,0 mio. kr. (2015 p/l)	Budgetaftale 2015
Anlægsbevilling	02-10-2014	3,0 mio. kr. (2015 p/l)	-
Anlægsbevilling	21-01-2016	3,8 mio. kr. (2016 p/l)	-
Anlægsbevilling	21-01-2016	3,2 mio. kr. (2016 p/l)	-

**Regnskab**

1.000 kr. (2018 p/l)	Udgifter	Indtægter	Netto
Sikre Skoleveje 2015	10.577	-	10.577
<b>Rådighedsbevilling i alt</b>	<b>10.577</b>	-	<b>10.577</b>
<b>Forbrug</b>	<b>10.770</b>	-	<b>10.770</b>
<b>Afvigelse i kr.</b>	<b>-193</b>	-	<b>-193</b>
<b>Afvigelse i procent</b>	<b>-1,8 %</b>	-	<b>-1,8 %</b>

**Forklaring af regnskabsresultat**

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring		x	Merforbruget giver ikke anledning til uddybende bemærkninger.
Tidsforskydninger	x		Forsinkelsen skyldes, at entreprenørens tilbud var for højt, og der måtte foretages et nyt udbud.