



## Til Økonomiudvalget

4. december 2018

Til orientering

Sagsnr.  
2018-0326377

Dokumentnr.  
2018-0326377-1

### **Orientering vedr. fase 2-undersøgelse af en fjernbusterminal ved Dybbølsbro Station**

Sagsbehandler  
Jarl Zinn

Borgerrepræsentationen har i Overførselssagen 2018 afsat 1 mio. kr. til en fase 2-undersøgelse og VVM-screening af en fjernbusterminal ved Dybbølsbro Station. Transportministeriet har den 29. maj oplyst, at Folketingets Finansudvalg den 24. maj har godkendt et aktstykke, der bevilger 1 mio. kr. fra staten til fase 2-undersøgelse og VVM-screening.

Vejdirektoratet er ansvarlig for fase 2-undersøgelsen. Undersøgelsen var oprindeligt planlagt færdiggjort ved udgangen af 2018. Men som følge af supplerende afklaring mellem Banedanmark og Trafik-, Bygnings- og Boligstyrelsen om størrelsen af arealet, er fase 2-undersøgelsen først igangsat primo november 2018.

Fase 2-undersøgelsen indeholder en projektering af anlægget og en fastlæggelse af de endelige specifikationer for udformningen af en fjernbusterminal ved Dybbølsbro Station. Hertil indgår en VVM-screening. Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at en fjernbusterminal ved Dybbølsbro Station vil være lokalplanpligtig.

Fase 2-undersøgelsen forventes at være færdig i maj 2019. Herefter kan Borgerrepræsentationen og staten tage stilling til projektet.

En fjernbusterminal kan indgå i Københavns Kommunes forhandlinger om budget 2020.

**Team Mobilitet**

Københavns Rådhus, Rådhuspladsen  
|  
1550 København V

EAN nummer  
5798009800176