

Tidsplan og procedure for valg af regionale spillesteder for 2017 – 2020

2015

10. september 2015

Dialogmøde om visioner og strategier for de regionale spillesteder i perioden 2017-2020. Deltagere: Kommuner, spillesteder og landsdækkende musikorganisationer.

30. september 2015

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik offentliggør de endelige udpegningskriterier og ansøgningskemaer mv. på www.kunst.dk.

16. november (ansøgningsfrist)

De rytmiske spillesteder ansøger Københavns Kommune om at blive et københavnsk regionalt spillested.

9. december 2015

Københavns Kommunes Musikudvalg drøfter de indkomne ansøgninger og udarbejder høringssvar til KFU.

17. december 2015

Kultur- og Fritidsudvalget udpeger regionale spillesteder. KFU skal endvidere tage stilling til støttebeløbet hos de udpegede spillesteder.

2016

29. februar 2016 (ansøgningsfrist)

De rytmiske spillesteder ansøger Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik om at blive udpeget som regionalt spillested for perioden 2017 – 2020. Ansøgningen skal være godkendt af kommunen og ledsages af et kommunalt tilsagn om substantiel driftsstøtte i udpegningsperioden.

April/maj 2016

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik udpeger regionale spillesteder og fastsætter de kommende driftstilskud – eventuelt med forbehold for at spillestedets strategi justeres.

Maj til oktober 2016

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik er i dialog med kommuner og spillesteder om justering af strategi, budget og resultatmål, som kan lægges til grund for de kommende rammeaftaler.

November 2016

De udpegede regionale spillesteder færdiggør og indsender justerede strategier, som godkendes af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik.

November/december 2016

Kulturstyrelsen udarbejder – på baggrund af de godkendte strategier – rammedokumentet, som herefter underskrives af aftaleparterne, som er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik, det regionale spillested og dets tilskudskommune.