

Proces Skolestruktur

September - december 2020	Inddragelse <ul style="list-style-type: none">• skolebestyrelser• elever• personale/tillidsrepræsentanter• skoleledere• klub-/fritidscenterledere• foreninger, Ungdomsskolen mv.• lokaludvalg• følgegruppe 
16. december 2020	BUU-beslutning om hvilke skoler der skal indgå i det videre arbejde om strukturløsninger
Maj - juni 2021	Inddragelse af udvalgte skoler mv. <ul style="list-style-type: none">• skolebestyrelser og evt. forældreråd• elever• personale/tillidsrepræsentanter• skoleledere• klub-/fritidscenterledere og KKFO-ledere• lokaludvalg• følgegruppe 
August 2021	BUU-beslutning om skolestrukturløsninger som sendes i høring
September - november 2021	Inddragelse <ul style="list-style-type: none">• Høringsperiode• Evt. møder med skolebestyrelser• Borgermøder (samarbejde med lokaludvalg) 
December 2021	BUU-beslutning om skolestruktur efter høring
Marts 2022	OFS 21/22 - planlægningsbevilling til skolen i Bådehavnsgadekvarteret og evt. til skolen i Godsbaneterrænet (sidstnævnte kan vente til Budget 2023). Endelig vedtagelse af skolestruktur.