

Finansiering

I budget 2010 blev der afsat 612.700.000 kr. til udbygning af 6 skoler med 7 spor og 700 KKFO/FH pladser. I budget 2011 blev der afsat 457.200.000 kr. til yderligere udbygning af 3 af de 6 skoler samt udbygning af 2 skoler mere med i alt 5 spor og 400 KKFO/FH pladser. I alt er der således afsat 1.069.900.000 kr. til udbygning med 12 skolespor samt 1.100 KKFO/FH pladser.

Udbygningen af Frederikssundsvejens Skole finansieres af denne ramme der pt. er disponeret således:

Bevilling	Beløb (kr.)	Politisk beslutning
Afsat ramme	1.069.900.000	Budget 2010 og 2011
Rådgiverydelser i forbindelse med skoleprojekterne	30.100.000	BR 15/4 2010
Udvidelse af skolefritidshjemmet Vibenshus	3.270.000	BR 3/6 2010
Midlertidig pavillon til KKFO på Kirkebjerg Skole	1.500.000	BR 20/5 2010
Ombygning af lokaler på Rådmandsgades Skole	1.022.000	BR 16/6 2010
Udvidelse af fritidshjemmet UNO	10.220.000	BR 23/9 2010
Frederikssundsvejens Skole, kapacitetsafhjælpning	6.525.000	BR 26/8 2010
Dronens fritidshjem	4.428.886	BR 26/8 2010
Bevilling Budget 2011 5 skoler	35.200.000	Budget 2011 (Stjernemarkering)
Igangsætning af 12 skolespor	16.778.426	BR 16/12 2010
Flytning af områdecenter Vesterbro	26.100.000	BR 14/4 2011
Anlægsbevilling til Utterslev Skole	70.706.369	BR 15/6 2011
Anlægsbevilling til Vanløse Skole	69.068.136	BR 15/6 2011
Anlægsbevilling til Tove Ditlevsen Skole	55.306.070	BR 15/6 2011
Anlægsbevilling til Skolen på Kastelsvej/Langelinieskolen 1. etape	17.192.000	BR 15/6 2011
Restramme	722.483.113	
Anlægsbevilling Kirkebjerg Skole	150.415.403	Forv. BUU 11/1 2012
Forlods overført administrationsbidrag Kirkebjerg Skole	2.000.255	-
Anlægsbevilling til Langelinieskolen 2. og 3. etape	170.865.173	Forv. BUU 11/1 2012
Forlods overført administrationsbidrag Langelinieskolen	2.546.651	-
Anlægsbevilling Frederikssundsvejens Skole	68.278.513	
Restramme herefter	328.377.118	
Øster Farimagsgades Skole	Økonomi under udarbejdelse	Forventet foråret 2012

Vibenshus Skole	Økonomi under udarbejdelse	Forventet foråret 2012
Korsager Skole	Økonomi under udarbejdelse	Forventet foråret 2012
Et spor indre by	Økonomi under udarbejdelse	Indgår i økonomien for ny skole på Østerbro

I Budget 2011 blev der i perioden 2011 til 2013 afsat en anlægspulje på 28,2 mio. kr. til uforudsete udgifter og p/l-regulering på skoleområdet. Anlægsbevillingen til oprensning af forurening mv. på Frederikssundsvejens Skole finansieres af denne ramme, der pt. er disponeret således:

Bevilling	Beløb (kr.)	Politisk beslutning
Afsat ramme	28.200.000	Budget 2011
Forurening på Vanløse Skole	1.600.000	BR 15/6 2011
Forurening på Tove Ditlevsen Skole	2.686.517	BR 15/6 2011
Annuleret	2.343.000	Annuleret som del af budgetforlig 2012
Forurening på Kirkebjerg Skole	3.454.067	Forv. BUU 11/1 2012
Forlods overført administrationsbidrag Kirkebjerg Skole	45.933	
Forurening på Langelinieskolen	8.079.648	Forv. BUU 11/1 2012
Forlods overført administrationsbidrag Langelinieskolen	120.352	
Forurening på Frederikssundsvejens Skole	1.500.000	
Restramme	9.970.483	