

**ANSØGNINGSSKEMA TIL  
UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER**

<b>Projekttitle</b>	<b>KORTLÆGNING AF AFTENSKOLERNES KOMPETENCER OG VIDEN INDEN FOR MOTION OG SUNDHED.</b>	
<b>Foreningens navn</b>	<b>Aftenskolernes Samråd i København</b>	
<b>Foreningsnummer</b>		
<b>Projektansvarlig</b>	<b>Peter Hollbaum-Hansen</b>	
<b>Adresse</b>	<b>Aftenskolernes Samråd i København Borgergade 12, 2. 1300 København K</b>	
<b>Telefonnummer</b>	<b>61 55 89 49</b>	
<b>E-mail</b>	<b>phh@familieskolen.dk</b>	
<b>SE/CVR-nummer</b>	<b>31098769</b>	
<b>NEM konto nr.</b>	<b>2905 2551819305</b>	
<b>Beløb der ansøges om</b>	<b>89.925 Kr.</b>	
<b>Projektets startdato: 1.11.2014</b>	<b>Projektets slutdato: 31.10.2015</b>	

## **1. Initiativets formål:** *(hvorfor laves projektet)*

Projektets mål er i projektperioden 1.11.-2014-31.10.2015 at kortlægge aftenskolerens kompetencer, viden, erfaringer, ressourcer og tilbud inden for motion og sundhed. Igennem en sådan kortlægning vil der blive indsamlet værdifuld viden om omfanget af de aktiviteter som aftenskolerne allerede leverer inden for folkesundheden samt klarlægge forventninger til hvad aftenskolerne kan løfte yderligere i fremtiden. Kortlægningen bliver derfor også et vigtigt redskab i udviklingen af et partnerskab mellem Aftenskolerne i København v/ Aftenskolerens Samråd og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune.

Projektets gennemgående mål er at indsamle viden til brug i forberedelsen og etableringen af et Partnerskab om nye aktiviteter inden for motion og sundhed. Det betyder samtidigt at forberede aftenskolerne på opgaven og sikre at alle de kompetencer, erfaringer og ressourcer som aftenskolerne har inden for motion og sundhed kan komme til fuld udfoldelse inden for et nyt partnerskab til gavn for den københavnske befolkning og folkesundheden.

## **Projektets baggrund**

Aftenskolerens Samråd har i perioden oktober 2013 - marts 2014 gennemført projektet "Muligheder og barrierer for partnerskaber" (MBP). Målet for projektet har været at inspirere flere aftenskoler til at søge partnerskaber men også at indsamle erfaringer om, hvilke barrierer som hæmmer processen med at komme i gang med flere partnerskaber. Som et delmål og en klar prioritering har MBP projektet haft som opgave at komme med et ideoplæg til et nye partnerskaber indenfor sundhedsområdet. Som en del af MBP processen, udfolder der sig allerede i foråret 2014 nye muligheder for at afprøve partnerskabstanken indenfor sundhedsområdet. I et samarbejde mellem Kultur- og Fritidsforvaltningen (folkeoplysningen), Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (Center for Sundhed) og aftenskolerrepræsentanter fra Samrådet blev der aftalt et fælles projekt som har til mål etablere 3 pilot partnerskaber i 3 byområder om nye indsatser og motions/sundhedstilbud til borgerne. Pilotprojekterne er i gang nu og afsluttes i november. Evalueringen vil give gode erfaringer om muligheder og barrierer indenfor sundhedsområdet.

Samrådets MBP projekt har også medvirket til at bane vejen for det politiske og mere overordnede niveau i København Kommune. I forsommeren havde vi i Samrådet kontakt til forskellige centrale personer i Sundheds- og Omsorgsudvalget og det resulterede i at at Samrådet blev inviteret til et fortræde for udvalget i august. Dette foretræde var et stort og vigtigt skridt i forhold til at sætte partnerskabet på den politiske dagsorden. Mødet affødte en meget positiv respons fra udvalget, som bad SUF, med folkesundhedschefen i spidsen, at indbyde aftenskolerne til videre drøftelse af, hvordan aftenskolerne og SUF kan samarbejde om at løse vigtige opgaver omkring motion, sundhed og forebyggelse. Udvalget bad aftenskolerne og SUF forberede en indstilling, om konkrete partnerskabsmuligheder, der kan forelægges udvalget i første kvartal 2015. Det første fælles møde mellem SUF og Samrådet har været afholdt og det fulgte det positive spor fra mødet med udvalget. I den videre proces er der nu lagt op til, at der skal afholdes møder i de fem bydele, med nøglepersoner fra de 5 sundhedscentre, hvor det skal afklares, hvilke behov SUF har – hvilke målgrupper der er brug for, at aftenskolerne laver en indsats overfor og hvilke typer af aktiviteter der er behov for. På den baggrund skal vi nu have kortlagt aftenskolerens kompetencer og ressourcer inden for sundhedsområdet i forhold til at indgå i de konkrete partnerskaber. Opgaven er både at få klarlagt alle de mange eksisterende tilbud fra aftenskoler men også at få klarlagt de områder, hvor der er behov for at udvikle nye tilbud for at kunne modsvare

## **PROJEKTET**

På baggrund af ovenstående søges der penge til et projekt der hedder **KORTLÆGNING AF AFTENSKOLERNES KOMPETENCER OG VIDEN INDEN FOR MOTION OG SUNDHED**. Det samarbejde der er på vej med SUF kræver, at vi, som noget nyt, får afdækket de københavnske aftenskolers ressourcer og kompetencer for at kvalificere vores indsats, forberede og deltage i den møderække med chefer og medarbejdere i de lokale Sundhedscentre som der planlægges.

Der har aldrig tidligere været lavet en sådan samlet undersøgelse og kortlægning af, hvad det er aftenskolerne har at byde ind med i et partnerskab af denne type.

Det arbejde påtænker vi at sætte i gang med dette projekt og har til opgave, i første omgang, at kvalificere Samrådet til at præsenterer de københavnske aftenskoler overfor SUF, med mulighed for at spille ind på de områder, der er relevante for SUF.

Men projektet har også det bredere perspektiv, at vi får synliggjort, hvad det er aftenskolerne kan, hvad er det for erfaringer, kompetencer og ressourcer der er i den del af den folkeoplysende verden. Af forskellige årsager har vi ikke i den folkeoplysende voksenundervisning, været så gode til at lave en systematisk opsamling og fremstilling af den værdi vi tilføre samfundet, som andre inden for den folkeoplysende verden.

Dette projekt bygger på de 85 københavnske aftenskoler der er med i Aftenskolernes Samråd og vil derfor naturligt have fokus på den værdi vi tilføre det københavnske kulturliv, byens borgere og hvordan vi spiller ind på centrale politiske spørgsmål - både nu, men også, hvordan vi kan spille ind i fremtiden.

Gennem dette projekt bliver det forhåbentlig klart, at aftenskolerne kan bidrage værdifuldt i forhold til den sundhedspolitik de københavnske politikere gerne vil føre, men det bliver forhåbentlig også mere tydeligt, på hvilke andre centrale områder aftenskolerne kan spille ind i forhold til politiske målsætninger om, at gøre København til en attraktiv kommune at være borger i.

Det primære arbejde skal gennemføres inden udgangen af 2014, således vi kan være klar med aftenskolernes bidrag til den indstilling der skal laves til Sundheds- og Omsorgsudvalget i første kvartal 2015.

Arbejdet med at opsamle og kortlægge skolernes ressourcer og kompetencer påbegyndes øjeblikkeligt, da det er hele grundlaget for at kunne holde møder med Sundhedscentrene samt grundlaget for at kunne lave en kvalificeret indstilling til udvalget.

Næste led bliver at afvikle to seminarer for aftenskolerne, hvor vi samles og bearbejder det materiale der opsamles.

Første seminar vil have fokus på aftenskolernes ressourcer og kompetencer samt mangler og behov for udvikling. Seminarets resultater skal munde ud i en skriftlig opsamling som bliver grundlag for aftenskolernes fælles bidrag på området.

Det andet seminar afholdes, når de første opgaver i partnerskabet er lagt fast og bruges til at klargøre, forberede og fordele opgaverne. Seminaret skal bruges til en dialog med de aftenskoler, der skal deltage og sikre, at deres undervisere er klar til opgaven og at vi kvalitetsmæssigt kan leve op til forventningerne

At udvikle det værktøj der skal til for at få skabt det brede billede af aftenskolernes ressourcer og kompetencer er et arbejde, der skal laves fra bunden.

Ligeledes vil en efterfølgende bearbejdning af indkomne data, så de bliver til at bruge over for andre, være nyt og ukendt område og derfor kræve en del ressourcer fra samrådets side.

Dette er banebrydende arbejde for aftenskolerne og derfor vil den økonomiske hovedvægt i dette projekt ligge på arbejdstimer, så vi kan gennemføre denne

kortlægning på en professionel og kvalificeret måde

**2. Initiativets indhold:** *(Hvilke konkrete aktiviteter skal udføres samt overordnet tidsplan)*

**November 2014**

Udvikling af det kortlægningsværktøj der skal bruges til at opsamle information fra de enkelte skoler.

Udvikling af det værktøj der skal bruges til at præsentere skolernes info på en brugbar og overskuelig måde, hvor der gives plads til både kvantitative og kvalitative data.

Kontakt og information til aftenskolerne om projektet og invitation til aftenskolerne. Forberedelsesmøder med SUF. Kvalificering af processen.

**December 2014**

Afholdelse af de første møder med de lokale Sundhedscentre efter plan og program udarbejdet i samarbejde med SUF.

**Januar 2015**

Afholdelse af første seminar om aftenskolernes kompetencer og kursustilbud.

Bearbejdelse af informationer fra første seminar til en samlet redegørelse over aftenskolernes kompetencer og kursustilbud.

Fortsættelse af møder med de lokale Sundhedscentre efter plan og program udarbejdet i samarbejde med SUF.

**Februar – marts 2015**

Opsamling på besøgsrunde til Sundhedscentrene.

Igangsætning af udvikling af kursustilbud som der efterspørges og som ikke er eksisterende.

Bidrag i fælles gruppe med SUF til en indstilling Sundheds- og Omsorgsudvalget om etablering af et partnerskab.

**April – Maj 2015**

Invitation af aftenskolernes til det andet seminar om forberedelse og start af de første aktiviteter inden for partnerskabet.

Etablering af sundheds netværk inden for de aftalte indsatsområder.

Evt. Etablering af grupper til udviklingen af nye kursusområder.

Aftaler om kommunikation og vidensdeling.

**Juni 2015**

Igangsætning af de første fællesaktiviteter inden for Sundhedsområdet.

**August-september 2015**

En større udfoldelse af aktiviteter inden for områder opstillet i aftalen om partnerskaber mellem Aftenskolerne v/ Aftenskolernes Samråd og Sundhedsforvaltningen (SUF)

**Oktober 2015**

Evaluering og afslutning af projektet **KORTLÆGNING AF AFTENSKOLERNES KOMPETENCER OG VIDEN INDEN FOR MOTION OG SUNDHED.**

**3. Projektets succeskriterier:** (Beskriv 1-5 succeskriterier for projektet)

1. At udvikle og gennemføre en systematisk kortlægning af aftenskolernes erfaringer, ressourcer og kompetencer.
2. At aftenskolerne v/ Aftenskolernes Samråd deltager i de 5 bydelsmøder med lederne i sundhedscentrene med kvalificerede bidrag.
3. At der afholdes et seminar til opsamling af aftenskolernes kompetencer og kursustilbud inden for sundhedsområdet.
4. At der afholdes et seminar til forberedelse af aftenskolernes kompetente deltagelse i aktiviteterne inden for et partnerskab med SUF.
5. At der etableres netværk mellem de aftenskoler der arbejder inden for de samme faglige eller geografiske området i partnerskabet.
6. At der i 2015 etableres et partnerskab mellem SUF og Aftenskolernes Samråd om fælles mål og fælles aktiviteter inden for sundhedsområdet.

**4. Forankring:** (Beskriv, hvordan initiativet skal videreføres efter ophør af støtte fra Udviklings- og aktivitetspuljen for aftenskoler):

Projektet har til mål at sikre aftenskolernes kvalificerede **forberedelse** og **etablering** af et partnerskab SUF. På initiativ af Sundheds – og Omsorgsudvalget er der igangsat nogle fælles møder mellem Aftenskolernes Samråd og SUF med det mål at komme med forslag til et partnerskab til udvalget i første kvartal af 2015. Der er god grund til at tro at der vil blive etableret et partnerskab men aftenskolerne mangler ressourcer til mere grundige og omfattende forberedelser. I sær til at sikre at mindre aftenskoler med aktiviteter inden for sundhedsområdet kommer med via seminarafholdelsen og netværk Ved ophør af projektet vil aktiviteterne fortsætte:

- Inden for de planer der opstilles inden for partnerskabet.
- Inden for specielle netværk mellem aftenskoler inden for samme faglige eller geografiske område.
- Inden for Aftenskolernes Samråd og de samarbejdsstrukturer der eksisterer inden for sundhedsområdet, sundhedsudvalg mv.

**BUDGET**

Indtægter (mindst 25% medfinansiering)		Udgifter	
Ansøgt beløb	89.925 kr.	2 x lokaler seminar	7.000 kr.
Medfinansiering	29.975 kr.	2 x facilitering seminar	6.000 kr.
	kr.	2 x materialer seminar	1.500 kr.
	kr.	2 x 2 ekstern foredrag seminar	6.000 kr.
	kr.	284 konsulenttimer a kr. 350 Inkl. FP og pension	99.400 kr.
	kr.		kr.
	kr.		kr.
	kr.		kr.
	kr.		kr.
	kr.		kr.
	kr.		kr.

<b>Indtægter i alt</b>	119.900 kr.	<b>Udgifter i alt</b>	119.900 kr.
------------------------	-------------	-----------------------	-------------