
 
   

Bilag 2 - Forklaring af ord og begreber i 

anlægsregnskaber 

 

I forvaltningens anlægsregnskaber indgår ord og begreber om 

bevillinger, som forklares nedenfor.  

 

Bevillinger (udgift): Dækker over de tilladelser, som 

Borgerrepræsentationen giver forvaltningen til at afholde udgifter på 

det relevant projekt. 

 

Bevilliger (indtægter): Dækker over de tilladelser, som 

Borgerrepræsentationen giver forvaltningen til at modtage indtægter 

fra eksterne aktører, eksempelvis fonde, EU eller staten. 

 

Rådighedsbevilling: Rådighedsbevilling betyder, at penge reserveres 

i kommunens kasse, fx ved de årlige budgetaftaler. Reservationen i 

kassen giver dog ikke forvaltningen adgang til at anvende pengene, 

jf. nedenfor. 

 

Anlægsbevilling: Anlægsbevillingen er en tilladelse til at anvende 

rådighedsbevillingen – kan fx ske ved, at bevillingen stjernemarkeres 

ved beslutningen om budget eller overførselssag, eller midlerne 

frigives - fx når udvalget godkender en projektskitse. 

 

Skemaet om forklaring af regnskabsresultatet indeholder forklaringer 

på eventuelle ændringer i projektet, forklaringer på mer- eller 

mindreforbrug på økonomien og forklaringer på eventuelle 

forsinkelser. 

 

Afvigelsesforklaringerne vedrørende aktiviteter forklarer, om 

forvaltningen har udført noget andet, end dét, der er bestilt i den 

oprindelige bevilling. Det kan eksempelvis være, at nogle forhold 

ikke kan ændres enten på grund af afslag fra politiet, ændrede 

lokalforhold mm. 

 

Afvigelsesforklaringerne vedrørende omkostningsændringer 

forklares individuelt på udgifter og indtægter. Små absolutte 

afvigelser bliver ikke forklaret, selvom de er over 5 %. 
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Afvigelsesforklaringerne vedrørende tidsforskydninger forklarer 

årsagen, hvis projektet er mere end seks måneder forsinket.  


