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Vejledningsboks til paradigme (skal slettes efter dokumentet er udfyldt)
Sort tekst: Teksten skal som udgangspunkt blive stående uændret, medmindre den ikke er relevant for det aktuelle projekt.
Rød tekst: Teksten angiver steder, hvor der skal indsættes konkrete oplysninger. 
Grøn tekst: Teksten er en vejledning til, hvordan paradigmet skal anvendes. Al grøn tekst skal slettes, når dokumentet er færdigskrevet og inden det udsendes.
Blå tekst: Teksten angiver alternative muligheder. Hvis teksten ikke er relevant, skal den slettes. Hvis teksten er relevant, skal den farves sort (NB! overskrifter skal ikke ændres)
NB! Hvis du er farveblind, bistår Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen meget gerne med assistance. Vi kan kontaktes på denne e-mailadresse: TMFvejpladspark@kk.dk.
Husk at tjekke afsnitshenvisninger, herunder til andre dokumenter!
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[bookmark: _Toc428361329][bookmark: _Toc52530836][bookmark: _Toc57627997][bookmark: _Toc126142162]Arbejdsplan mv.
[bookmark: _Toc52530837][bookmark: _Toc57627998][bookmark: _Toc126142163]Generelt
Entreprenøren skal ud fra den aftalte hovedtidsplan udarbejde en Arbejdsplan og sende den til KTFs til godkendelse senest 8 arbejdsdage efter Entrepriseaftalens indgåelse. Arbejdsplanen skal uploades på projektets projektweb (herefter ”Dalux”).  
KTF meddeler senest [5] arbejdsdage efter modtagelse af arbejdsplanen, om den kan godkendes. Entreprenøren må ikke igangsætte sine arbejder på Entreprisen, inden KTF har godkendt Entreprenørens arbejdsplan.
Entreprenøren skal have tilstrækkelig tid til at udarbejde arbejdsplanen og KTF skal have tilstrækkelig tid til at godkende den.
Godkendt arbejdsplan er omfattet af igangsætningsfristen.
Hvis der indgår etaper eller særlige forhold som Entreprenøren skal indarbejde i sin arbejdsplan, f.eks. vigtige tidsmæssige bindinger, særlige hensyn til ledninger, leveringstider for bygherreleverancer, skal det fremgå nedenfor. 
Arbejdsplanen skal vise:
· den kritiske vej for arbejdet med afvigende farve 
· aktiviteter, hvortil der er knyttet krav om overholdelse af tidsfrister jf. Entrepriseaftalen.
· særligt farlige arbejder
· etaper for udførelsen 
· arbejder på lørdage og søn- og helligdage
· tidsmæssige reserver (slæk). Entreprenørens arbejdsplan skal indeholde mindst [x] arbejdsdage som tidsmæssige reserver / slæk
· spilddage, jf. afsnit 0.1.4
· tidsfrister for beslutninger fra KTF
· levering/afhentning af bygherreleverancer
· kritiske leverancer
· bindinger i forhold til andre arbejder i anlægsperioden (SAB afsnit 1.1.3) 
· tidsplan for ledningsejeres udførelse af ledningsarbejder (SAB afsnit 1.5.2). Hvis ledningsejeres arbejder ikke er aftalt på tidspunktet for udarbejdelse af arbejdsplanen, skal arbejdsplanen revideres og ledningsejeres aktiviteter indarbejdes, når ledningsejernes arbejder er fastlagt.  
· tidsplan for fremsendelse af dokumentation iht. SAB 0 afsnit 0.4.3. 
· tidsplan for ansøgninger hos og tilladelser fra myndigheder iht. SAB 0 afsnit 0.7

For at sikre et tilstrækkeligt detaljeringsniveau, må aktiviteterne i arbejdsplanen maksimalt have en varighed på 4 uger. Hvis en aktivitet varer mere end 4 uger, skal den deles op.
Arbejdsplanen skal tage hensyn til spærretider ved arbejder på vej iht. SAB Arbejdsplads (SAB afsnit 1.1.4) Trafikafvikling (SAB afsnit 1.4) og Miljøkrav (SAB afsnit 1.7).
Arbejdsplanen skal tage højde for sikkerhed og sundhed, jf. afsnit 0.5 Styring af Sikkerhed og Sundhed og overholde parternes forpligtelser efter gældende vejledninger og arbejdsmiljølovgivning.

[bookmark: _Toc52530838][bookmark: _Toc57627999][bookmark: _Toc126142164]Opdatering af Arbejdsplan
Entreprenøren skal løbende vurdere overholdelse af arbejdsplanen. Hvis det kan forventes, at arbejdsplanen ikke vil blive overholdt, skal den opdateres. 
Opdateringen skal ske ved, at der forelægges udkast til ny version af arbejdsplanen, der indeholder alle de på opdateringstidspunktet kendte forhold. 
Den opdaterede arbejdsplan skal således vise den reelt gennemførte rækkefølge og periode for allerede gennemførte arbejder, aktuelle stade samt den planlagte rækkefølge og periode for fremtidige aftalte arbejder.

[bookmark: _Toc52530839][bookmark: _Toc57628000][bookmark: _Toc126142165]Stadeplan på hvert byggemøde
Inden hvert byggemøde skal Entreprenøren aflevere en stadeplan til KTF, hvor arbejdets fremdrift og afvigelser fra arbejdsplanen fremgår. Stadeplanen uploades på Dalux senest 1 arbejdsdag før byggemødet, og den skal indeholde aftalte ændringer af arbejdets omfang.
Entreprenøren skal på byggemøder redegøre for eventuelle ændringer i arbejdsplanen, herunder tiltag til at imødegå forsinkelser. Eventuelle ændringer skal aftales skriftligt på byggemødet.

[bookmark: _Ref52201788][bookmark: _Toc52530840][bookmark: _Toc57628001][bookmark: _Toc126142166]Plan for vejrligsbestemte vinterforanstaltninger og spilddage
Hvis entreprisen omfatter vinterperioden, skal Entreprenøren med udgangspunkt i den gældende arbejdsplan senest 10 arbejdsdage før vinterperiodens start pr. 1. november, udarbejde en samlet plan med de vejrligsforanstaltninger, der vurderes nødvendige og hensigtsmæssige for at gennemføre entreprisen i vinterperioden. Bemærk at arbejdsmiljøkrav til vinterforanstaltninger gælder fra 1. oktober til 31. marts. 
Planen skal omfatte alle arbejder omfattet af entreprisen som beskrevet i udbudsmaterialet, herunder som anført i SAB afsnit 1 ”Arbejdsplads”.
På grundlag af planen aftales med KTF omfang og kriterier for iværksættelse af de pågældende vejrligsforanstaltninger.
På mødet aftales etablering, anvendelse, vedligeholdelse og fjernelse af vejrligsforanstaltninger i fællesområderne.
I hovedtidsplanen har KTF indregnet nedenstående vejrligsdage.
I arbejdsplanen skal der på forhånd indregnes følgende vejrligsdage (arbejdsdage):
	Jan
	Feb.
	Mar.
	Apr.
	Maj
	Jun.
	Jul
	Aug.
	Sep.
	Okt.
	Nov.
	Dec.

	7
	6
	5
	3
	1
	1
	2
	2
	2
	2
	6
	5



KTF vil benytte ovennævnte skema ved bedømmelse af, om en tidsfristforlængelse på grund af unormalt vejrlig er berettiget. Tallene er beregnet ud fra månedlige middelværdier for observationer ved Københavns Universitet, Det Biovidenskabelige Fakultet i København.
Hvis ovennævnte antal vejrligsdage overskrides, betragtes det overskridende antal dage som dage, der giver ret til tidsfristforlængelse. 
Det er en forudsætning for godkendelse af tidsfristforlængelse på grund af vejrlig, at vejrforholdene har virket forsinkende på arbejdets fremdrift og er på kritisk vej. 
Til dokumentation for usædvanligt vejrlig skal Entreprenøren indhente skriftlige oplysninger fra den nærmeste af DMI’s (Danmarks Meteorologiske Institut) målestationer, som foretager daglige målinger.
Entreprenøren er forpligtet til at opgøre antallet af spilddage på førstkommende byggemøde. Har entreprenøren ikke opgjort spilddage i et byggemødereferat, kan han ikke efter referatets godkendelse gøre krav på spilddage i den pågældende periode. Det er en tilføjelse til AB 18 § 31, stk. 2 og AB forenklet § 25.

[bookmark: _Toc52530841][bookmark: _Toc57628002][bookmark: _Toc126142167]Organisationsplan
Entreprenøren skal udarbejde en organisationsplan for entreprisen med de nøglepersoner, der leder, udfører og kontrollerer arbejdet i forhold til den tekniske kvalitet, miljø, arbejdsmiljø samt trafiksikkerhed og -afvikling samt kontaktperson udenfor normal arbejdstid. Organisationsplanen skal uploades på Dalux.
Organisationsplanen er omfattet af igangsætningsfristen.

[bookmark: _Toc428361330][bookmark: _Toc52530842][bookmark: _Toc57628003][bookmark: _Toc126142168]Styring af kvalitet og miljø
[bookmark: _Toc52530843][bookmark: _Toc57628004][bookmark: _Toc126142169]Alment
Entreprenøren skal udarbejde, implementere og vedligeholde en kvalitets- og miljøplan, der opfylder kravene i afsnit 0.3.2. Planen skal omfatte alle ydelser (herunder interimskonstruktioner og udstyr), inklusive planlægning, projektering, udførelse, aflevering til drift samt dokumentation.
Entreprenørens miljøarbejde skal være baseret på egenkontrol og audits i overensstemmelse med principperne i ISO 14.001 eller lignende.
Kvalitets- og miljøplanen er omfattet af igangsætningsfristen.

[bookmark: _Toc52530844][bookmark: _Toc57628005][bookmark: _Toc126142170]Krav til Entreprenørens kvalitets- og miljøplan
For arbejder, der kræver en høj grad af koordinering, eller som er særligt risikofyldte eller vanskelige at udføre, kan der stilles krav om at Entreprenøren udarbejder procedurer og arbejdsprocedurer for, hvordan det pågældende arbejde vil blive udført. KTF skal have kompetencer og ressourcer til at følge op på kravene. 
Prioritér og udvælg kun relevante emner ud fra en konkret vurdering af f.eks. Sikkerhed, Vigtige funktioner, Særlige arbejdsmetoder Vanskelige udførelsesforhold, Nye arbejdsmetoder, Små tolerancer, Arbejder der skjules senere – herunder ledningsarbejder, Miljøfølsomme områder, Æstetiske forhold.
Procedurer og arbejdsprocedurer
Entreprenøren skal som minimum udarbejde arbejdsprocedurer, som beskrevet i de enkelte afsnit i SAB 0. Procedurerne skal på operationelt niveau beskrive blandt andet:
· Hvorledes og hvornår aktiviteter gennemføres, samt hvem der er ansvarlig for aktiviteternes
· Gennemførelse og dokumentation for gennemførelse
· Grænseflader til KTF, myndigheder og andre eksterne parter
· Gældende retningslinjer, relevante love, bekendtgørelser, anvisninger fra Arbejdstilsynet m.v.
· Tegningskrav her under specifikke krav til LER, belysning og signaler 
Arbejdsprocedurer skal desuden på operationelt niveau beskrive:
· Hvilket materiel, måleudstyr, personlige værnemidler mv., der skal anvendes
· Forholdsregler vedrørende miljø, arbejdsmiljø samt trafiksikkerhed og –afvikling
· Forholdsregler til imødegåelse af særlige forhold kortlagt ved projektgennemgangen
· Risikostyring

Procedurer og arbejdsprocedurer skal være koordineret med PSS (Plan for Sikkerhed og Sundhed) iht. afsnit 0.5 og redegøre for Entreprenørens egenkontrol iht. afsnit 0.4 og miljøforhold iht. SAB afsnit 1.7
Procedurer og arbejdsprocedurer skal uploades på Dalux til KTFs godkendelse inden anvendelse må finde sted.
Hvis der ikke stilles specifikke krav på projekt til Entreprenørens kvalitets- og miljøplan, kan følgende tekst anvendes:
Entreprenøren skal aflevere en kvalitets- og miljøplan, som beskriver, hvordan Entreprenøren håndterer kvalitets- og miljøstyring på projektniveau, sådan at de stillede krav og lovkrav overholdes.



[bookmark: _Toc52530845][bookmark: _Toc57628006][bookmark: _Toc126142171]Styring af dokumenter og registreringer
På denne entreprise skal der anvendes elektronisk udveksling af alle dokumenter på Dalux. Der må således ikke udveksles filer via e-mail. Afgiften til dette afholdes af KTF. 
Entreprenøren forpligter sig således til at anvende Dalux til dokumentudveksling og vedligeholdelse af egne dokumenter i hele udførelsesperioden. 
Dalux kommer med en foruddefineret mappestruktur, der ikke kan ændres uden forudgående aftale med KTF. 
KTF har rettigheder til alt materiale, som er på Dalux.  
Som en del af kontraktopstartsmødet jf. Entrepriseaftalen, drøftes den fælles fremadrettede anvendelse af Dalux.
Relevante dokumenttyper anføres:
Styring af dokumenter omfatter:
· Arbejdsplanen
· Kvalitets- og miljøplan
· Projektdokumenter udarbejdet af Entreprenøren (procedurer, tegninger, beregninger, afmærkningsplaner mv.)
· Dokumenter, der indeholder registreringer og dokumentation for kontrol jf. kravene i SAB
· Registreringer vedr. kvalitet af produkter og ydelser samt registreringer vedrørende miljø- og arbejdsmiljøforhold.
· Plan for sikkerhed og sundhed samt bilag til PSS
· Beredskabsplan
· Jernbanesikkerhedsplaner
· Eventuelle bilag

Entreprenøren skal redegøre for styring af dokumenter, jf. ovenstående, samt ekspedition af dokumenter/post/prøver mv. 
En ajourført oversigt over gældende entreprisedokumenter skal til stadighed være tilgængelig hos Entreprenøren og være tilgængelig for KTF. Oversigten gennemgås ved hvert byggemøde. 

[bookmark: _Toc52530846][bookmark: _Toc57628007][bookmark: _Toc126142172] Styring af ændringer, afvigelser og fravigelser
Entreprenøren skal anvende KTFs skabeloner for aftaleseddel, teknisk forespørgsel, afvigerrapport og fravigelsesbegæring:
Aftaleseddel benyttes af Entreprenøren til at indgå skriftlig aftale om ændringsarbejde. 
Teknisk forespørgsel benyttes af Entreprenøren til at få afklaret et teknisk forhold, som forekommer uklart.
Afvigerapport bruges til at beskrive en afvigelse. En afvigelse er en fejl i forhold til aftalegrundlaget, dvs. en utilsigtet ændring, der er foretaget uden at være aftalt på forhånd.
Fravigelsesbegæring benyttes, hvis Entreprenøren ønsker at udføre en anden løsning end beskrevet i projektet. En fravigebegæring er et forslag fra Entreprenøren til en ændring, inden ændringen er planlagt eller udført.
Der skal altid fremgå følgende oplysninger: 
· Vurdering af ændringer og deres konsekvenser i relation til kvalitet, miljø, arbejdsmiljø og økonomi, godkendelse af ændringer samt registrering og kommunikation af ændringer til berørte parter.
· Handlinger, der iværksættes til afhjælpning af konstaterede afvigelser og fravigelser, herunder kassation, genbearbejdning eller dispensation, orientering til og involvering af KTF, begrænsning af konsekvenser, sikring mod gentagelser mv.
· Korrigerende og forebyggende handlinger, der iværksættes til fjernelse af årsager til potentielle og konstaterede afvigelser.
[bookmark: _Toc52530847][bookmark: _Toc57628008] Styring af inspektions-, prøvnings- og måleudstyr
Dette afsnit medtages i projekter, hvor prøvningsudstyret er centralt for at sikre arbejdets kvalitet.
Entreprenøren skal på forlangende redegøre for vedligeholdelse, anvendelse, kalibrering mv. af inspektions-, prøvnings- og måleudstyr.

[bookmark: _Toc428361331][bookmark: _Toc52530848][bookmark: _Toc57628009][bookmark: _Toc126142173]Kontrol og dokumentation
[bookmark: _Toc52530849][bookmark: _Toc57628010][bookmark: _Toc126142174]Entreprenørens egenkontrol
Entreprenøren skal dokumentere kvaliteten af det udførte arbejde ved egenkontrol med tilhørende dokumentation. Al kontrol skal baseres på klart afgrænsede kontrolafsnit. Kontroldokumentation skal uploades på projektets projektweb (Dalux), inden et kontrolafsnit kan ibrugtages eller færdigmeldes til KTF. 
Vær opmærksom på at der er nye krav til indmåling og dokumentation af ledninger iht. LER-lovgivningen. 
KTF skal have mulighed for at overvære Entreprenørens prøveudtagning og prøvning på Entreprenørens arbejdsplads, laboratorium eller andet sted. For ikke rutinemæssig prøveudtagning og prøvning skal Entreprenøren varsle KTF mindst 5 arbejdsdage, inden prøveudtagning/prøvning skal finde sted.
For leverancer og ydelser, hvor kontrol foretages som tredjeparts kontrol under anerkendt kontrol- eller certificeringsordning eller som akkrediteret prøvning, kan denne kontrol indgå i Entreprenørens kontrol.
Hvis Entreprenøren ifølge de foretagne kontrolprøver ikke har opfyldt de stillede krav til arbejdet, kan KTF kræve, at Entreprenøren for egen regning udfører udvidet prøvning eller eftervisning af det udførte.
Udvidet prøvning eller eftervisning skal i alle detaljer aftales med KTF, der samtidig vil meddele, hvilke krav KTF vil stille til resultatet af prøvningen eller eftervisningen. Hvis KTF ikke på dette udvidede grundlag kan acceptere arbejdet, har Entreprenøren pligt til at gøre det om for egen regning.

[bookmark: _Toc52530850][bookmark: _Toc57628011][bookmark: _Toc126142175] Kontrolplan
Det aftales med Byggeledelsen, om der skal udsendes en Udbudskontrolplan (UKP) med udbudsmaterialet. I så fald skal den projekterende målrette og tilpasse Udbudskontrolplanen mod de forhold, som har betydning for KTF, herunder forhold som der erfaringsmæssigt kan vise sig problemer med. Hvis der udsendes en UKP, indsættes:
KTF har til denne entreprise udarbejdet en udbudskontrolplan (UKP) med KTFs minimumskrav til art og omfang af Entreprenørens egenkontrol, acceptkriterium samt den tilhørende kontroldokumentation. Entreprenøren skal på basis af KTFs UKP udarbejde sin kontrolplan og uploade denne på Dalux til godkendelse senest 10 arbejdsdage efter Entrepriseaftalens indgåelse.
Hvis der ikke udsendes en UKP, skrives:
Entreprenøren skal udarbejde kontrolplan og uploade denne på Dalux til godkendelse senest 10 arbejdsdage efter Entrepriseaftalens indgåelse.
KTF meddeler senest [5] arbejdsdage efter modtagelse af kontrolplanen, om den kan godkendes. Entreprenøren må ikke igangsætte sine arbejder på Entreprisen, inden KTF har godkendt Entreprenørens kontrolplan.
Uanset KTFs gennemgang af Entreprenørens kontrolplan, er Entreprenøren ansvarlig for, at der udføres de nødvendige kontroller. 
Den godkendte kontrolplan er omfattet af igangsætningsfristen.
Entreprenøren skal i sin kontrolplan forudsætte, at plandokumentation, arbejdsprocedurer, materialespecifikationer, datablade. LER indmålingsfiler m.v. for anvendte materialer skal uploades på projektets projektweb til tilsynet for godkendelse, inden anvendelse må finde sted.
I kontrolplanen skal entydigt henvises til relevant kontroldokumentation. Kontroldokumentation skal foreligge i form af kontrolskemaer, blanketter, følgesedler, prøveattester, certifikater, dedikerede data filer, osv.
Hvis feltet "Krav til dokumentation" er blankt i udbudskontrolplanen, betyder det, at Entreprenøren skal dokumentere kravet, f.eks. sætmål for beton, men dette skal kun være tilgængeligt i Entreprenørens KS journal. Tilsynet har ret til at rekvirere dokumentation, som Entreprenøren skal fremsende inden for 3 arbejdsdage.

[bookmark: _Toc52530851][bookmark: _Toc57628012][bookmark: _Toc126142176] Kontroldokumentation
Entreprenøren skal udarbejde dokumentation for udførte kontroller samt udførte registreringer i henhold til kravene i aftalegrundlaget
Entreprenørens dokumentation skal udarbejdes løbende i henhold til arbejdets fremdrift og i takt med, at data og registreringer foreligger.
Dokumentation for kontroller og registreringer samles hos Entreprenøren på struktureret form. KTF skal have adgang til dokumentationen, ligesom dokumentationen på forlangende skal udleveres til KTF.
Tag stilling til om dokumentation skal fremsendes til KTF ved etapeskift eller ved aflevering:
Kontroldokumentation skal uploades på Dalux til KTF, inden et kontrolafsnit kan ibrugtages eller færdigmeldes til KTF.
Eller: 
Ved entreprisens afslutning skal Entreprenøren uploade dokumentation på Dalux omfattende:
· Dokumentation for udførte kontroller og registreringer i henhold til krav i aftalegrundlaget 
· Dokumentation for udførte mængder. Dette punkt skal kun medtages, hvis dokumentationen ikke er fremsendt løbende. 
· Dokumentation til drift- og vedligeholdelsesmanual, herunder evt. input til arbejdsmiljøjournal 
· En vedligeholdelsesmanual med vejledninger til vedligeholdelse af ikke-standard elementer herunder tekniske vejledninger til f.eks. pumper, el-anlæg særlige afløbssystemer mv. 
Ikke standard elementer er elementer, som ikke findes i KTFs ”Kvalitetshåndbog 2020 - Pleje og renhold af grønne arealer, vejarealer og ubemandede toiletter” eller som ikke overholder de øvrige krav i SAB. 
Hvis Entreprenøren skal projektere dele af arbejdet, medtages:
· Som udført dokumentation udarbejdes iht. KKs generelle tegningskrav herunder særlige krav til dokumentation for signalanlæg og ledningsarbejder - herunder også tidsfrister 
· Indsæt andre krav til dokumentation for entreprenørprojektering, f.eks. krav til granskning af eget projekt, jf. § AB 18 § 17, stk. 6 og 7. 
Dokumentationen skal uploades på Dalux senest samtidigt med slutopgørelsen. 
Særlig dokumentation for ledninger
For at Københavns Kommune skal kunne honorere dens forpligtelser som ledningsejer, i henhold til Loven om Ledningsejerregistrering (LER-loven), skal ledninger og komponenter opmåles i henhold til kommunens tegningskrav (Tegningskrav til anlægsprojekter | Københavns Kommune).
KTF er berettiget til at afvise aflevering af ledninger, hvis krav til dokumentation ikke er opfyldt. 

Entreprenørens kvalitetsdokumentation vedrørende mangelafhjælpningen og udskudte arbejder, overdrages til KTF ved mangelafhjælpningens afslutning.

Entreprenørens mangelafhjælpning efter aflevering og udførelse af udskudte arbejder er underkastet de samme betingelser for kvalitetsdokumentation som øvrige ydelser, jf. afsnit 0.3.
Indsættes hvis der indgår signalanlæg i entreprisen: 
Særligt for Dokumentation for signalanlæg 
Dokumentation for Signalanlæg skal uploades på Dalux senest 5 arbejdsdage inden færdigmelding af signalanlæg. Det er en forudsætning for færdigmelding af signalanlæg at godkendt dokumentation foreligger, iht. SAB afsnit 14.7.2.
KTF er berettiget til at afvise aflevering af signalanlæg, hvis krav til dokumentation ikke er opfyldt. Ved mindre væsentlige mangler i dokumentation er KTF berettiget til tilbagehold iht. entrepriseaftalen.
Entreprenøren skal i den periode, hvor der er afhjælpningsret og -pligt, opbevare og på forlangende udlevere øvrig dokumentation, der er væsentlig for vurdering af arbejdets kvalitet.
Entreprenørens kvalitetsdokumentation vedrørende mangelafhjælpningen og udskudte arbejder, overdrages til KTF ved mangelafhjælpningens afslutning.
[bookmark: _Toc52530852][bookmark: _Toc57628013]Er det besluttet at der på projektet anvendes elektroniske systemer til mangelafhjælpning skrives dette her. Det kunne f.eks. være Dalux Capture.
Entreprenørens mangelafhjælpning efter aflevering og udførelse af udskudte arbejder er underkastet de samme betingelser for kvalitetsdokumentation som øvrige ydelser, jf. afsnit 0.3.

[bookmark: _Toc428361332][bookmark: _Toc52530853][bookmark: _Toc57628014][bookmark: _Toc126142177]Styring af sikkerhed og sundhed
Københavns Kommune (KTF) har en målsætning om at sikre et godt arbejdsmiljø under udførelsen samt at præge udviklingen på arbejdsmiljøområdet i positiv retning.
Byggepladsen
Forholdene på byggepladsen skal overholde kravene i Bekendtgørelse nr. 2107 om bygge- og anlægsarbejde, af 24. november 2021 med senere ændringer.
Entreprenørens personale skal møde upåvirket af alkohol og andre rusmidler, og indtagelse af sådanne under enhver form er forbudt i arbejdstiden eller i øvrigt på byggepladsen. Ved overtrædelse heraf vil KTF kræve den/de pågældende medarbejdere bortvist.
Hvis reglerne, jf. Plan for Sikkerhed og Sundhed og gældende lovgivning, ikke overholdes, kan arbejdsmiljøkoordinator samt KTF’s byggeleder give en mundtlig advarsel. Ved gentagen overskridelse sendes en skriftlig advarsel og til sidst bortvises den pågældende person fra byggepladsen.
På byggepladsen og ved tilsyn anvendes følgende personlige værnemidler:
-Sikkerhedsfodtøj
-Reflekstøj overdel sikkerhedsklasse 3
-Hjelm
Afvigelser fra værnemidler aftales på sikkerhedsmøderne og tages til referat samt noteres i Plan for Sikkerhed og Sundhed.
Hvis ovenstående ikke overholdes, gives først en mundtlig advarsel, ved gentagen overskridelse sendes en skriftlig advarsel og til sidst bortvises pågældende person fra byggepladsen. Forholdene kan enten påtales af bygherres tilsyn eller AMK-B.
KTFs projektdeltagere samt myndigheder mm. skal til enhver tid have adgang til byggepladsen, hvis de bærer reflekstøj klasse 3 samt sikkerhedssko og hjelm, jf. Plan for Sikkerhed og Sundhed. 	
Entreprenøren forpligter sig til at informere arbejdsmiljøkoordinator og KTF’s byggeledelse ved besøg fra Arbejdstilsynet. Besøgsrapporten skal uploades til Dalux og gennemgås på næstkommende sikkerhedsmøde. På små byggepladser gennemgås den på næstkommende byggemøde, såfremt sikkerhedsmøder ikke afholdes særskilt.
Ikke dansktalende arbejdskraft på byggepladsen
Hvis Entreprenøren benytter ikke dansktalende arbejdskraft, skal Plan for Sikkerhed og Sundhed inkl. bilag herunder beredskabsplan, byggepladsplan mm. samt andre arbejdsmiljørelaterede informationer ligeledes udarbejdes på de pågældende fremmedsprog på Entreprenørens egen regning.
Der skal altid findes en dansktalende arbejdsleder eller stedfortræder i umiddelbar nærhed af den ikke dansktalendes arbejdsplads.
[bookmark: _Hlk47346835]Ulykker
Københavns kommune (KTF) fører statistik over typer af ulykker på byggepladserne og beregner den samlede ulykkesfrekvens.
Alle arbejdsgivere på arbejdspladsen (Entreprenøren samt dennes underentreprenører og leverandører) er forpligtede til at orientere arbejdsmiljøkoordinator og KTF om ulykker og nærved-ulykker samt registrere ulykken i KTFs paradigme for dette i Dalux.
Entreprenøren sørger for, at samtlige arbejdstimer skal opgøres og indrapporteres én gang i kvartalet; pr. 31.1, 30.4, 31.7 samt 31.10 til mbksikkerhed@kk.dk
Entreprenørens arbejdstimer indeholder både funktionærer og timelønnede med daglig gang på den enkelte byggeplads. Timer opgøres samlet for Entreprenøren og dertilhørende underentreprenører.
Det er byggelederens ansvar, at ulykker og timer indrapporteres til mbksikkerhed@kk.dk
[bookmark: _Toc52530854][bookmark: _Toc57628015][bookmark: _Toc126142178]Arbejdsmiljøkoordinering
Der kan vælges mellem to løsninger;
KTF udpeger én fra Entreprenørens organisation til at varetage arbejdsmiljøkoordinatorrollen.
eller
KTF godkender 3. part til at varetage arbejdsmiljøkoordinatorrollen. 3. part kan være arbejdsmiljøkoordinator P, en ny rådgiver, KTF selv eller lignende.  Der indgås særskilt aftale med 3. part. 
Afhængigt af valget slettes det afsnit nedenfor, der ikke skal bruges (dvs. enten afsnit 0.5.2 eller afsnit 0.5.3 slettes).
Kravene til sikkerhed og sundhed afhænger af den forventede størrelse af byggepladsen. Uanset byggepladsens størrelse stilles der krav om udarbejdelse af Plan for Sikkerhed og Sundhed. Plan for Sikkerhed og Sundhed er udarbejdet i projekteringsfasen og skal overdrages til arbejdsmiljøkoordinator B, inden opstart af anlægsarbejderne. Det er KTFs ansvar, at det bliver gjort.
Alle samarbejder om sikkerhed og sundhed på byggepladsen.
Arbejdsmiljøkoordinators mandat på byggepladsen
Arbejdsmiljøkoordinatoren er udpeget af KTF og skal koordinere for sikkerhed og sundhed under udførelsen af projektet
Arbejdsmiljøkoordinatoren samt KTF’s byggeleder kan til enhver tid at stoppe arbejder, der ikke udføres sikkert og sundhedsmæssigt forsvarligt.
Hvis reglerne, jf. Plan for Sikkerhed og Sundhed og gældende lovgivning, ikke overholdes, kan arbejdsmiljøkoordinator samt KTF’s byggeleder give en mundtlig advarsel. Ved gentagen overskridelse sendes en skriftlig advarsel og til sidst bortvises den pågældende person fra byggepladsen. KTF’s paradigme for skriftlige advarsler skal benyttes.  

[bookmark: _Toc52530855][bookmark: _Toc57628016][bookmark: _Toc126142179] Entreprenøren udpeges som arbejdsmiljøkoordinator
KTF godkender arbejdsmiljøkoordinator B indenfor Entreprenørens organisation. Arbejdsmiljøkoordinatoren må kun udskiftes efter forudgående accept fra KTF.
Entreprenøren skal dokumentere, at koordinatoren opfylder kvalifikationskravene i BEK nr. 117, § 5, herunder 
· har sagkyndig viden om bygge- og anlægsområder, herunder kendskab til byggeriets aktører
· har fornøden viden om sikkerheds- og sundhedsmæssige spørgsmål på bygge- og anlægsområdet
· har gennemført en godkendt arbejdsmiljøuddannelse for koordinatorer af sikkerheds- og sundhedsarbejde på bygge- og anlægsområdet
For Store byggepladser (over 10 beskæftigede) tilføjes: 
· har praktisk erfaring i at lede bygge- og anlægsarbejde
Arbejdsmiljøkoordinator må ikke være den samme person som entrepriselederen.
Koordineringsaktiviteter
Arbejdsmiljøkoordinatoren koordinerer, at der igennem anlægsfasen tages hensyn til sikkerhed og sundhed for medarbejderne på pladsen, og sikrer at entreprenørfirmaerne på pladsen tilrettelægger arbejdet med de nødvendige forebyggende tiltag, så ulykker undgås. AMK-B skal i denne sammenhæng:  
Tilvejebringe et overblik over, hvornår der vil være flere entreprenørfirmaer beskæftiget samtidigt på byggepladsen
Tilrettelægge samarbejdet mellem de forskellige entreprenører på pladsen, herunder i forhold til rækkefølger i arbejdsplanen
Sikre at der er iværksat de nødvendige foranstaltninger til at sikre at kun beføjede personer har adgang til byggepladsen
Sikre at arbejderne udføres i overensstemmelse med Plan for sikkerhed og sundhed (PSS), og at PSS er tilgængelig for alle ansatte og arbejdsgivere på pladsen. Registrere ulykker og nærved-ulykker i sikkerhedsmødereferat
Registrere ulykker og nærved-ulykker i sikkerhedsmødereferat samt i gældende paradigme i Dalux
Orientere byggeledelse straks ved ulykker og alvorlige nærved hændelser
Kontrollere at koordineringen ved entreprenørfirmaer på byggepladsen fungerer efter hensigten og at aftaler og beslutninger truffet på sikkerhedsmøder m.m. bliver overholdt
Anmeldelse af arbejdet til Arbejdstilsynet
Koordinering mellem flere bygherrer: Ved flere samtidige bygherrer i samme område kan der være aktuelt behov for arbejdsmiljøkoordinering mellem bygherrernes særskilte bygge- og anlægsprojekter. Omfang af dette aftales med KTF.

Plan for sikkerhed og sundhed (PSS)
Ajourføring af PSS fra projekteringsfasen efterhånden som arbejdet på anlægspladsen skrider frem, herunder organisationsdiagram, byggepladstegning, tidsplan, fællesforanstaltninger, særlig farlige arbejder og beredskabsplan.
KTF’s paradigme for lille PSS bruges ved byggepladser, hvor under 5 personer er beskæftiget samtidigt. KTF’s paradigme for stor PSS bruges ved byggepladser, hvor der er 5 eller flere personer er beskæftiget samtidigt. 
Journal
Ajourfører journalen, hvis der foretages ændringer, der har betydning for sikkerhed og sundhed under reparation og vedligehold.

Anmeldelse til Arbejdstilsynet
Arbejdsmiljøkoordinator skal anmelde udførelsen af arbejdet til Arbejdstilsynet. Anmeldelsen skal ske iht. BEK nr. 117 vedrørende KTF’s pligter, § 21 samt bilag 4. 
Anmeldelse af arbejdspladsen til Arbejdstilsynet er omfattet af igangsætningsfristen.

Andre ydelser
Dette afsnit omhandler ekstra ydelser, som kan være relevante for meget store eller komplekse projekter. Vælg relevante punkter og slet de resterende. 
· Interessentinddragelse: Inddragelse af brugere og driftspersonale i etablering af arbejdsmiljøvenlige drifts- og vedligeholdelsesmetoder. 
· KTFleverancer: Arbejdsmiljøkoordinators opgaver og snitflader i relation til KTFleverancer beskrives
· Koordinering mellem flere KTF-projekter: Ved flere samtidige KTF-projekter i samme område kan der være aktuelt behov for arbejdsmiljøkoordinering mellem projekternes særskilte bygge- og anlægsprojekter
· Kommunikationsplan: Udarbejde kommunikationsplan om arbejdsmiljø og sikkerhed i forhold til interne og eksterne interessenter
· Arbejdsmiljøkampagner: Planlægning, afvikling og opfølgning på tværfaglige arbejdsmiljøkampagner på byggepladsen. Afholdelse af fællesmøder eller andre møder med konkrete formål
· Arbejdsprocesmøder: Planlægning og afholdelse af arbejdsprocesmøder før igangsætning af særlige risikofyldte byggeprocesser
· Sikkerhedsinstruktioner: Udarbejdelse af specifikke sikkerhedsinstruktioner, når kravene er skærpet i forhold til lovgivningen
· Udenlandsk arbejdskraft: Sikring af håndtering af arbejdsmiljøforhold ved udenlandsk arbejdskraft på byggepladsen

Møder
· Deltager i forventningsafstemningsmøde med KTFs projekt- og byggeleder
· Deltager i overdragelsesmøde med Arbejdsmiljøkoordinator (P) og byggeledelsen. AMK-P skriver referat. Bygherre indkalder til mødet. 
· Opstartsmøde med nye entreprenører. AMK-B skal kunne dokumentere, at der er afholdt opstartsmøde, fx ved referat. På opstartsmøderne skal AMK-B orientere entreprenørerne om forholdene på byggepladsen – herunder gennemgang af PSS. 
· Sikkerhedsmøder. Afholdes hver 14 dag. AMK-B indkalder i god tid inden møder og skriver referat, som senest 3 arbejdsdage sendes til kommentering ved entreprenører og byggeledelse. 
· Sikkerhedsrunderinger. Fysisk rundtur på pladsen er en fast del af sikkerhedsmødet. Sikkerhedsrunderinger dokumenteres i Dalux Field. 
· Indkalder til ekstraordinære sikkerhedsmøder ved ulykker og alvorlige nærved-hændelser herunder udarbejdelsen af referat af dette.
· Deltager i KTFs interne arbejdsmiljøaudits og/eller ”hazard hunt”, hvis anlægsprojektet bliver udvalgt til dette. 
· Deltage i 2 årlige erfagruppe-møder for AMK P og B

[bookmark: _Toc536686702][bookmark: _Toc52530856][bookmark: _Toc57628017][bookmark: _Toc126142180]Tredjepart udpeges som arbejdsmiljøkoordinator
KTF har godkendt XX til at være arbejdsmiljøkoordinator på pladsen.
Alle arbejdsgivere på arbejdspladsen (Entreprenøren samt dennes underentreprenører og leverandører) er forpligtede til at samarbejde med koordinatoren ved ajourføring af PSS, herunder at levere nødvendige bidrag og oplysninger samt deltage på sikkerhedsmøder- og runderinger.

[bookmark: _Toc428361333][bookmark: _Toc52530857][bookmark: _Toc57628018][bookmark: _Toc126142181]Trafiksikkerhed og -afvikling
[bookmark: _Toc52530858][bookmark: _Toc57628019][bookmark: _Toc126142182]Alment
Entreprenøren skal ved planlægning og gennemførelse af arbejdet tilgodese trafiksikkerhed, trafikafvikling og fremkommelighed, således
· at sikkerheden for trafikanter af alle typer tilgodeses i alle faser af arbejdet
· at gener for trafikanter med hensyn til varighed og omfang begrænses mest muligt
· at sikkerhed og arbejdsmiljø for Entreprenørens medarbejdere tilgodeses i alle faser af arbejdet.
Vedrørende indhentning af tilladelser fra myndigheder henvises til SAB 0 afsnit 0.7 om styring af forhold til myndigheder.
Vedrørende begrænsninger i arbejdets udførelse og trafikale restriktioner henvises til SAB afsnit 1.1.4 om tidsbegrænsninger på udførelsen af arbejder og 1.4. om færdselsregulerende foranstaltninger.

[bookmark: _Toc52530859][bookmark: _Toc57628020][bookmark: _Toc126142183]Arbejder ved eller på veje
[bookmark: _Toc52530860][bookmark: _Toc126142184]Alment
Planlægning og gennemførelse af arbejder ved eller på veje skal ske i overensstemmelse med Vejregler for ”Afmærkning af vejarbejder mm.”, Vejregelrådet, i gældende udgave, med tilhørende tegninger. Vejmyndighedens godkendelser skal indhentes, og anvisninger fra vejmyndighed og politi følges.
Ingen afmærkning og afspærring må iværksættes, før der foreligger en afmærkningsplan, der er godkendt af vejmyndigheden, jf. retningslinjerne i ”Afmærkning af vejarbejder mm.”.
Entreprenøren skal redegøre for, hvorledes og af hvem afmærkning og afspærring vedligeholdes både inden for og uden for arbejdstid, herunder hvorledes medarbejdere kan tilkaldes (vagtordning).
Indgreb i tværprofilers elementer, herunder afspærring af kørebaner, cykelstier m.v. kan kun ske i det omfang, det fremgår af godkendte afmærkningsplaner.
Personer, der arbejder ved eller på veje med trafik skal altid bære sikkerhedsbeklædning klasse 3.
Entreprenørens medarbejdere skal have gyldigt  ”Vejen som arbejdsplads”. Entreprenøren skal fremlægge dokumentation herfor.
Kursusbevis skal medbringes under arbejdet. Kursus skal være gennemført inden arbejdets påbegyndelse.
Entreprenøren skal sikre, at medarbejdernes kvalifikationer – herunder nødvendigt kendskab til Vejregler mv. – løbende vedligeholdes, f.eks. ved fremlæggelse af en kursusplan og dokumentation for, at den følges.

[bookmark: _Toc52530861][bookmark: _Toc57628021][bookmark: _Toc126142185] Trafikafviklingsplaner
I projekteringsfasen skal der altid tages stilling til trafikafvikling under udførelse, midlertidig afmærkning m.v. Rådgiver skal herunder også lave en plan for midlertidig omlægning af signaler. Der skal påregnes 2 ugers sagsbehandlingstid for den midlertidige signalplan.
KTF har udarbejdet trafikafviklingsplaner, inkl. plan for midlertidig signalomlægning, se tegning(er): [Find korrekte tegnings nr. for midlertidig trafikafvikling og den permanente situation].
Trafikafviklingsplanerne er gennemgået med Vejmyndigheden.
Med udgangspunkt i Arbejdsplanen og vedlagte trafikafviklingsplaner, skal Entreprenøren udarbejde planer med angivelse af nødvendig afspærring og afmærkning for arbejdets udførelse i projektets forskellige etaper.
Trafikafviklingsplanerne skal være målfaste og dække både den midlertidige trafikafvikling og den permanente situation.
Planerne skal være udarbejdet på grundlag af Københavns Kommunes generelle afmærkningsplaner (se Bilag C, Afmærkningsplan til gravetilladelser) og iht. vejregel for ”Afmærkning af vejarbejder mm.”, samt Arbejdstilsynets krav beskrevet i Håndbogsbilag 12 af 1.juli 2025, ”Imødegåelse af påkørselsfare”.

Trafikafviklingsplanerne skal godkendes af vejmyndigheden som indhenter samtykke fra politiet, inden den pågældende etape må igangsættes. Der skal påregnes 2 ugers sagsbehandlingstid.
På forlangende skal Entreprenøren redegøre for, at trafikken kan afvikles på en sikker og tilfredsstillende måde med den aktuelle trafikafviklingsplan.
Ved arbejder der berører signaler henvises til Bestemmelser for gravetilladelse, afsnit om Midlertidige omlægninger af lyssignaler (Bilag C, Gravetilladelser).

[bookmark: _Toc52530862][bookmark: _Toc57628022][bookmark: _Toc126142186]Ændring af trafikafvikling og midlertidig afmærkning
For arbejder der medfører hindringer for den almindelige færdsel, skal Entreprenøren i god tid aftale nødvendige foranstaltninger, se afsnit 0.6 og SAB afsnit 1.4.
Ingen afmærkning og afspærring må iværksættes, før der foreligger en afmærkningsplan, der er godkendt af vejmyndigheden, jf. retningslinjerne i bekendtgørelse om ”Afmærkning af vejarbejder mm.” af 2013 med senere ændringer. (se Bilag C, Gravetilladelse).

[bookmark: _Toc52530863][bookmark: _Toc57628023][bookmark: _Toc126142187]Arbejder ved eller i spor
Planlægning og gennemførelse af arbejder ved spor i drift skal ske i henhold til anvisninger fra den pågældende infrastrukturejer. 
Ved arbejde nærmere end fire meter fra nærmeste skinne skal entreprenørens medarbejdere have gyldigt ”Pas på, på banen”. 

[bookmark: _Toc52530864][bookmark: _Toc57628024][bookmark: _Toc126142188]Styring af forhold til myndigheder, herunder ledningsejere
Tilladelser og godkendelser fra myndigheder og ledningsejere er indarbejdet i projektmaterialet eller fremgår af dokumenter bilagt udbudsmaterialet.
Entreprenøren skal på grundlag heraf indhente de fornødne supplerende tilladelser og godkendelser fra myndigheder og ledningsejere. KTF skal kontaktes straks, såfremt der opstår problemer.
For midlertidige eller blivende konstruktioner, hvor Entreprenøren forestår projektering og udførelse, påhviler det Entreprenøren at indhente fornødne godkendelser og tilladelser fra myndigheder og ledningsejere.
Entreprenøren må ikke uden nærmere aftale med KTF rette henvendelse til myndigheder og ledningsejere vedrørende forhold, hvortil der allerede foreligger tilladelser eller godkendelser.
KTF skal have kopi af al relevant korrespondance med myndigheder og ledningsejere af betydning for entreprisens gennemførelse.
KTF skal adviseres om og have mulighed for at deltage i møder med myndigheder og ledningsejere.
På anmodning fra KTF skal Entreprenøren udarbejde en plan for myndighedsbehandling og kontakt til ledningsejere, der redegør for: 
· hvad, der skal behandles, godkendes, indhentes tilladelse til
· hvilken lovgivning/bestemmelse, der er tale om
· hvem der har ansvaret for myndighedsbehandling og kontakt til ledningsejere
· tidsplan for myndighedsbehandling og kontakter til ledningsejere med angivelse af møder m.v.
Ved arbejdets igangsætning indkalder KTF til et møde, hvor der foruden entreprenør og KTF deltager:
· ledningsejere
· vejmyndigheder
På mødet gennemgås entreprisen på grundlag af blandt andet Entreprenørens arbejdsplan, projektets hovedtidsplan, trafikafviklingsplaner m.v., og der træffes aftaler om kommunikation mellem parterne.
Udover det i SAB anførte fremgår tilladelser og godkendelser af betydning for entreprisens gennemførelse af:
· Projekttegninger
· Ledningsprotokolskemaer og tilhørende ledningsplaner [Brug den relevante betegnelse for de dokumenter der vedlægges udbudsmaterialet]
· Tilladelser i relation til dispensation fra miljøforhold
Retningslinjer og vejledning for arbejder i/på/ved Københavns Kommunes veje (kørebaner, cykelstier, fortove, torve og pladser) findes på kommunens hjemmeside (se Bilag C, Tekniske standarder).

[bookmark: _Toc52530865][bookmark: _Toc57628025][bookmark: _Toc126142189]Gravetilladelse
Entreprenøren skal inden gravearbejdet påbegyndes indhente gravetilladelse hos Københavns Kommune, og forelægge denne til accept hos byggeledelsen. Gravetilladelsen søges digitalt på ansøgningsportalen (se bilag C, Ansøgning om gravetilladelse).
Al ekspedition skal foregå digitalt.
Efter modtagelse af afleveringsprotokol fra byggeledelsen lukker Vejmyndighedensagen i gravedatabasen.
Et eventuelt vilkår i modtaget gravetilladelse om pålæggelse af bod fra vejmyndigheden, er rettet mod KTF, som således afholder eventuelle omkostninger herved. Dette gælder dog ikke, hvis boden pålægges som følge af groft uagtsomme eller forsætlige forhold hos Entreprenøren.
Tekst ovenfor gælder ved arbejder på vejareal. 
På grønne arealer / i parker skal der søges gravetilladelse hos Parker, Kirkegårde og Renhold, PKR. Kontakt evt. Tværgående byrumsforvalter Søren Rasmussen: AM8D@KTF.kk.dk.


[bookmark: _Toc52530866][bookmark: _Toc57628026][bookmark: _Toc126142190]Vand, oppumpning og afledning af vand
Entreprenøren skal søge om tilladelse til vand, oppumpning og afledning af vand (se SAB Bilag C, Tilslutning til offentlig kloak ved byggeri og gravearbejde). Forventet sagsbehandlingstid er 4 uger.
Tilladelsen skal altid ligge på byggepladsen og skal kunne fremvises til HOFOR (Hovedstadsområdets Forsyningsselskab) ved eventuelt tilsyn.

[bookmark: _Toc52530867][bookmark: _Toc57628027][bookmark: _Toc126142191]Midlertidig råden over vejareal
Der skal betales afgift for midlertidig råden over vejareal (se SAB 0 Bilag C, Midlertidig råden over vejareal).
Al ekspedition skal foregå digitalt og ansøgningen sendes via erhvervsportalen (se SAB Bilag C, Erhvervsportalen).

[bookmark: _Toc52530868][bookmark: _Toc57628028][bookmark: _Toc126142192]Byggetilladelse
Afklar om der skal søges byggetilladelse ved f.eks. legepladser. Det skal også afklares om det er rådgiver, entreprenør eller byggeledelsen, som skal søge byggetilladelsen. 
Byggearbejde skal opfylde bestemmelserne i bygningsreglementet.

[bookmark: _Toc52530869][bookmark: _Toc57628029][bookmark: _Toc126142193]Forurenet jord
Anmeldelse af forurenet jord skal ske inden arbejdet påbegyndes i henhold til ”Jordregulativ for Københavns Kommune 1. januar 2012” (se Bilag C, Jordregulativ). Anmeldelsespligten gælder for de i udbudsmaterialet beskrevne forekomster af forurenet jord, samt for ikke beskrevne forekomster, som fremkommer under arbejdets gennemførelse. 
Vedrørende jordhåndtering henvises til SAB afsnit 2.3.2.

[bookmark: _Toc52530870][bookmark: _Toc57628030][bookmark: _Toc126142194]Arbejde uden for normal arbejdstid
Ved arbejder uden for den i Bygge- og anlægsforskriften tilladte arbejdstid (se Bilag C, Bygge- og anlægsforskrift i København) kan Entreprenøren, med KTFs og vejmyndighedens accept, ansøge om dispensation hos Center for Miljøbeskyttelse (se Bilag C, Byggearbejde uden for normal arbejdstid). Ansøgning om dispensation skal begrundes, og arbejdet må først startes ved meddelelse om endelig dispensation. Udover de i SAB afsnit 1.1.4 forhåndsgodkendte dispensationer kan Entreprenøren ikke forudsætte, at der bliver givet dispensationer.

[bookmark: _Toc52530871][bookmark: _Toc57628031][bookmark: _Toc126142195] Overdragelse af signalanlæg
Indsættes hvis der indgår signalanlæg i entreprisen: 
Inden signalarbejdet påbegyndes skal der foretages en overdragelsesforretning af signalanlægget til Entreprenøren. Der henvises til SAB afsnit 14.3.3 vedr. proceduren for overdragelse af signalanlæg inden arbejdet påbegyndes.

[bookmark: _Toc52530872][bookmark: _Toc57628032][bookmark: _Toc126142196]Forhold til ledningsejere
KTF har kendskab til eksisterende og fremtidige ledninger inden for arbejdsområdet, som angivet i SAB afsnit 1.5 og tilhørende ledningsplaner. 
Entreprenøren skal selv indhente aktuelle oplysninger i LER (se SAB, Bilag C, Ledningsejerregistret). 
Entreprenøren skal koordinere udførelsen af eget og ledningsejernes arbejde i samarbejde med KTFs tilsyn, og afholde ledningsmøder efter behov. Det første møde vil blive afholdt på KTFs initiativ umiddelbart efter arbejdets overdragelse.








[bookmark: _Toc52530873][bookmark: _Toc126142197][bookmark: _Toc379188375][bookmark: _Toc386030601]
Bilag C: Oversigt over links  
§8-ansøgninger

§19-ansøgninger

AAB Vejdirektoratet Vejregler

Retningslinjer for arbejder ved træer  

Byggearbejde uden for normal arbejdstid

Bygge- og anlægsforskrift i København

Erhvervsaffald

Etablering af signalanlæg 

Forskrift for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier

Gravetilladelser 

Grundvandssænkning
Grundvandssænkning eller tørholdelse af udgravning | Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk) 

Jordforureningsoplysninger
https://www.kk.dk/borger/affald-og-miljoe/jordforurening

Jordhåndteringsplan
https://www.kk.dk/erhverv/bygge-og-miljoetilladelser/jord/jordhaandtering-jordflytning-og-genanvendelse-af-jord-generelt

Jordregulativ 
https://www.kk.dk/erhverv/bygge-og-miljoetilladelser/jord/jordhaandtering-jordflytning-og-genanvendelse-af-jord-generelt


Ledningsejerregisteret
https://ler.dk/Portal/P.1.Forside.aspx

Midlertidig råden over veje
https://erhvervsportal.kk.dk/sager/stilladserogcontainere 

Olietanke
http://www.kk.dk/olietanke 

Retningslinjer for signalanlæg 
http://www.kk.dk/artikel/retningslinjer-signalanl%C3%A6g

Tekniske standarder
http://www.kk.dk/vejpladspark 

Tegningskrav
https://www.kk.dk/erhverv/indkoeb-og-udbud/tegningskrav

Tilslutning til offentlig kloak ved byggeri og gravearbejde 
https://www.kk.dk/spildevandstilladelse

Søfartsstyrelsen
http://www.soefartsstyrelsen.dk/

image1.png





Københavns Kommune   Klima - , Miljø -   og Teknikforvaltningen   Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold             STYRING OG    SAMARBEJDE (SAB 0)  [PROJEKT]     Dato  [underskriftsdato]        

