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Notat

Orientering om status for etablering af sorteringsanlaeg til
restaffald

Resumé

Amager Ressource Center's (ARC) sorteringsanlaeg til restaffald er
feerdigbygget og klar til prgvedrift, herunder justering af maskinerne i
anleegget, fra den 1. oktober 2026. Justeringen vil tage cirka et halvt ar.
Anleegget forventes at veere i fuld drift i fordret 2027. P& nationalt niveau er
der udfordringer med at fé tilstraekkeligt med strgm via elnettet til starre
anleegsprojekter. Det betyder, at 39 % af stremmen i anleeggets farste halve ar
vilkomme fra dieselgeneratorer.

Sagsfremstilling

Borgerreprasentationen har i 2018 besluttet, at ARC skal etablere et
sorteringsanleeg til restaffald og har senest i november 2024 godkendt
finansieringen af anleegget. Sorteringsanlaegget skal frasortere genanvendelige
materialer i form af plast, metal, mad- og drikkekarton, pap og papir, og
forventningen er, at sorteringsanleegget kan udsortere mellem 6,5 og 12% af
det restaffald, der kommer ind i anleegget. | Ressource- og Affaldsstrategi
2030 er et malom 60% reel genanvendelse, hvor den reelle genanvendelse i
2025 var pd 42,4%. Malet i 2030 baseres blandt andet p4, at
sorteringsanlaegget til restaffald @ger genanvendelsen.

Klima og Byudvikling
ARC forventer at pdbegynde justering og tilpasning af sorteringsanleegget

omkring den 1. oktober 2026. Arbejdet forventes at vare et halvt &r. Denne Njalsgade 13
periode vil blive brugt pé at justere anlaeggets mange dele i forhold til 2300 Kgbenhavn S
hinanden. Efter indledende justeringer uden affald, vilder komme smé

mangder affald ind i sorteringsanleegget, hvorefter affaldsmaengderne vil EAN-nummer

veaere stigende i perioden frem mod, at alt restaffaldet kan hadndteres, nar 5798009809452

anleegget eri fuld drift, forventeligt efter seks méneder. Sorteringsanlaegget
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skal sortere restaffald fra Frederiksberg Kommune, Tarnby Kommune og
Kgbenhavns Kommune.

Rigsrevisionen konstaterede i april 2026, at Energinets forsinkede projekter til
udbygning af elnettet i gennemsnit er knap 2 2 ar forsinkede. Der har ogsa
vaeret forsinkelser med at f4 tilstraekkelig med stremkapacitet via elnettet til
sorteringsanleegget. Den manglende strgm, 1.100 ud af 2.800 ampere, vili det
farste halve ars tid komme fra dieselgeneratorer. Det er forventningen, at
samtlige 2.800 ampere vilkomme fra elnettet efter cirka et halvt ar.

Videre proces

Dieselgeneratorerne bliver taget i brug omkring 1. oktober 2026 og anleegget

kommer i fuld og normal drift cirka et halvt &r derefter. Det er forventningen,
at der vilveere behov for brug af dieselgeneratorer i perioden frem til normal
drift, dvs. i cirka et halvt ar.
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