
Bilag 6 Prognose for endeligt forbrug i Cykelpakke 1 (Cy

Dette bilag har en opdateret prognose for de samlede udgifter relateret til cykelpakke 1. Prognosen er forbundet med en vis usikkerhed eftersom en del projekter endu ikke er 
endeligt afsluttet, prognosen er således "bedst mulige" pr. 20.11 2009. Cykelpakke 1 havde oprindeligt en samlet ramme på 35 mio.kr, men er efterfølgende beskåret med 2,4 
mio. ifm. budget 2009, så den samlede pakke i dag er på 32,6 mio.kr.

Cykelfremkommelighedspuljen 35 mio. kr. (BR 343/06)
Titel

Østerbrogade & Dag Hammeskjölds Allé 

Søruten 

Øster Farimagsgade/Sølvgade 

Ålekistevej/Peter Bangsvej

Cykelgrib - Nørreport og Indre Nørrebro 

Cykelgrib - Nørreport og Indre Nørrebro 

Krydset Jagtvej - Tagensvej 

Krydset Amagerbrogade - Vejlands Allé 

Nørre Farimagsgade og Nørrebrogade

Trafiksikkerheds-kampagne

Bredgade - Dronningens Tværgade, 
krydset 
Kampagne for god trafikkultur

Nørre Voldgade 

Carl Jacobsensvej 

Niels Juels Gade-Christians Brygge

Øresundsvej 

Englandsvej 

Jarmersplads



Ny Kongensgade 

Hillerødgade

Lille Kongensgade 

Enghavevej/Kingosgade 

A Istedgade

C Vendersgade

B Stormgade

Njalesgade

Gasværksvej

Evaluering af forsøg med cykelbaner og 
cykelfelter
Projektudvikling

Uspecificeret besparelse (budget 2009) 

I alt cykelpakke1





kelfremkommelighedspuljen)

Dette bilag har en opdateret prognose for de samlede udgifter relateret til cykelpakke 1. Prognosen er forbundet med en vis usikkerhed eftersom en del projekter endu ikke er 
endeligt afsluttet, prognosen er således "bedst mulige" pr. 20.11 2009. Cykelpakke 1 havde oprindeligt en samlet ramme på 35 mio.kr, men er efterfølgende beskåret med 2,4 
mio. ifm. budget 2009, så den samlede pakke i dag er på 32,6 mio.kr.

Hvad udføres der

Støjdæmpning

Borgerdialog

Afmærkning

Kryds, bedre afstribning

Nye stativer

Kampagne

Forsøg smal cykelbane frem til kryds

Forsøg smal cykelbane frem til kryds

Grønbølge på dele af vejstrækningerne 

Fremrykket stoplinie for venstresvingende cyklister

Etablering af cykelsti

Etablering af cykelsti/-baner

Etablering af cykelsti ad Christians Brygge fra krydset 
Niels Juels Gade/Havnegade
Etablering af cykelsti

Etablering af cykelsti på kort strækning frem mod kryds 
Amagerbrogade
Etablering af cykelfelt/-sti, og en del af ombygningen af 
kryds



Etablering af cykelbane

Etablering af cykelsti fra Nørrebrogade til Lundtoftegade

Etablering af cykelsti/-bane fra Kgs. Nytorv til Bremerholm

Smal cykelbane fra Vesterbrogade til Matthæusgade

Idéskitse

Idéskitse (udsat, afventer Israls plads projektet)

Idéskitse

Forsøg; cykelfelt foran biler, Var oprindelig i Nørregade

Forsøg; cykelfelt foran biler. Var oprindelig Vestergade

Afsat til projektudvikling af cykelstier nævnt ovenfor, 
pengene er fordelt ud på projekterne hvad angår forbrug  
(heril kommer projektspecifikke besparelser på 0,3 mio.kr. 
på evaluering af forsøg og 0,1 mio. på forsøg med 
cykelbane frem til kryds (Ovenfor er rammen reduceret 
hvad angår disse projekter)





Dette bilag har en opdateret prognose for de samlede udgifter relateret til cykelpakke 1. Prognosen er forbundet med en vis usikkerhed eftersom en del projekter endu ikke er 
endeligt afsluttet, prognosen er således "bedst mulige" pr. 20.11 2009. Cykelpakke 1 havde oprindeligt en samlet ramme på 35 mio.kr, men er efterfølgende beskåret med 2,4 

Forventet udført /    
Udført (åååå-mm)

Afsat til projekter 
(mio. kr.)

Prognose/ endeligt 
forbrug (mio. kr.)

Udført (2007) 2,0 2,1

Udført (2007) 0,2 0,4

Udført (2007) 0,1 0,01

Udført (2007) 0,1 0,1

Udført (2008-03) 2,0 0,8

Udført (2008-03) 0,8 0,4

Udført (2009-03) 0,1 0,1

Udført (2008-12) 0,1 0,1

Udført (2008-03) 0,5 0,3

Udført (2008-06) 0,5 0,5

Udført (2008-06) 0,5 0,3

Udført (2008-03) 0,5 0,5

Udført (2008-09) 3,5 3,0

2009-12 7,5 8,0

2010-06 1,0 1,5

2009-12 3,5 3,5

Udført (2008-09) 0,5 0,4

Udført (2008-09) 2,0 1,9



Udført (2008-03) 0,1 0,01

Udført (2008-12) 4,7 5,2

Udført (2008-09) 1,6 1,2

Udført (2008-06) 0,8 0,8

Udført (2008-06) 0,2 0,2

2011-12 0,1 0,1

Udført (2007-12) 0,2 0,3

Udført (2007) 0,1 0,01

Udført (2007) 0,2 0,00

Udført (2009-06) 0,2 0,2

Udført (løbende) 1,0 0,0

-2,0

32,6 32,0
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Opdateret 11.05.2009 Cykelfremkommelighedspuljen 35 mio. kr. (BR 343/06)
Afsat i puljen

81003 Søruten, borgerdialog CAU 200.000
81103 Øster Farimagsgade-Sølvgade V&P 100.000
81203 Ålekistevej-Peter Bangsvej V&P 100.000
81503 Nørre Farimagsgade og Nørrebrogade CAU 500.000
81603 Nørregade v. Vestergade, cykelfelt CAU 100.000
81703 Vestergade v. Vester Voldgade CTR 200.000
81903 Ny Kongensgade, cykelbane CTR 100.000
84303 Østerbrogade/Dag Hammerskhölds Allé V&P 2.000.000

I alt afsluttede projekter 3.300.000
81304 Njalsgade v. Artillerivej CTR 100.000
81404 Tuborgvej v. Emdrupvej CTR 100.000
81804 Evaluering af forsøgsprojekter CTR 200.000
82004 Enghavevej-Kingosgade, cykelbane CAU 800.000
82103 Trafiksikkerhedskampagne CTR 500.000
82203 Kampagne til god trafikkultur CTR 500.000
82303 Stormgade CAU 200.000
82403 Istedgade CAU 200.000
82503 Vendersgade CAU 100.000
82603 Cykelgribkampagne Nørreport/Nørrebro CTR 2.000.000
82703 Nørreport og Indre Nørrebro, cykelgrib CTR 800.000
83503 Carl Jacobsens Vej, cykelstier CAU 7.500.000
83303 Englandsvej, cykelstier CAU 500.000
83403 Jarmers Plads, cykelfelt CAU 2.000.000

83603 Øresundsvej, cykelstier CAU 3.500.000
83703 Nørre Voldgade, cykelstier CAU 3.500.000
83803 Niels Juels Gade-Christians Brygge CAU 1.000.000
84003 Lille Kongensgade, cykelsti- og bane CAU 1.600.000
84103 Bredgade-Dr. Tværgade, venstresving CAU 500.000
84203 Hillerødgade, cykelstier CAU 4.700.000
85099 Ikke disponeret CTR -2.000.000

Projektudvikling CAU 1.000.000
Forbrug 35.900.000



Cykelfremkommelighedspuljen 35 mio. kr. (BR 343/06)
Frigivet 2006 2007 2008 2009 2010

200.000 251.136 21.739 130.000
100.000 4.731 0 2.400
100.000 63.105 0 2.400
500.000 182.076 118.857 2.400
100.000 0 10.184 2.400
200.000
100.000 0 13.924 2.400

2.000.000 2.096.191 0 0

3.300.000 2.597.239 164.704 142.000
200.000 81.298
100.000 38.880
500.000 120.824
800.000 0 172.550 616.986
500.000 379.326 10.500 110.000
500.000 2.200 90.242 411.579
200.000 0 180.339 159.496
200.000 4.875

0
2.000.000 0 0 802.153

800.000 394.000 38.557 0
1.050.000 623.917 441.872

500.000 0 92.069 330.564
2.000.000 194.479 8.905

279.626 2.286.038
3.500.000 339.470 2.709.704

30.000 148.548 38.733
1.600.000 170.244 1.074.380

500.000 102.770 195.804
4.700.000 440.233 4.615.017

1.000.000
27.280.000 3.372.765 3.048.248 14.189.108



I alt Rest 
402875,00 -202.875

7131,00 92.869
65505,00 34.495

303333,00 196.667 Amagerbrogade/Holmbladsgade
12584,00 87.416 Jagtvej/Tagensvej

0,00 200.000
16324,00 83.676 Njalsgade/islands Brygge

2096191,00 -96.191

2903943,00 396.057
81298,00 18.702 Rest på 100.000 kr. inddraget ØU
38880,00 61.120

120824,00 79.176 Rest på 300.000 kr. inddraget ØU
789536,04 10.464
499826,00 174
504021,00 -4.021
339835,09 -139.835

4875,00 195.125
0,00 100.000

802153,00 1.197.847
432557,00 367.443

1065788,78 6.434.211
422632,61 77.367
203384,25 1.796.616

2565664,48 934.336
3049173,92 450.826
187281,15 812.719

1244623,79 355.376
298574,24 201.426

5055249,98 -355.250
0,00 -2.000.000 2.000.000 kr. inddraget ØU

1.000.000
20610121,33 11.989.879



Cykelpakke I-III, status. Version: 14.10 2009
ID

C
ykel-Pakke

D
el-Program

Titel Hvad sker
Konto nr 

(sagsnr i 
Navision)

1 84303 1 Østerbrogade & Dag 
Hammeskjölds Allé 

Støjdæmpning

2 81003 1 Søruten Borgerdialog
3 81103 1 Øster 

Farimagsgade/Sølvga
de 

Afmærkning

4 81203 1 Ålekistevej/Peter 
Bangsvej

5 82603 1 P B Cykelgrib - 
Nørreport og Indre 
Nørrebro 

Nye stativer

5 82703 1 A Cykelgrib - 
Nørreport og Indre 
Nørrebro 

Kampagne

6 81304 1 Kry Krydset Jagtvej - 
Tagensvej  
(navision:Najelsgade v 
atrillavej)

Forsøg smal cykelbane - 
1) Konfliktstudier 2) 
Opmaling 3)efterstudier

7 81404 1 Kry Krydset 
Amagerbrogade - 
Vejlands Allé 
(navision: Tuborgvej v. 
emdrupvej)

Forsøg smal cykelbane - 
1) Konfliktstudier 2) 
Opmaling 3)efterstudier

8 81503 1 Nørre Farimagsgade 
og Nørrebrogade

Grønbølge på dele af 
vejstrækningerne 

9 82103 1 Kom Trafiksikkerheds-
kampagne

10 84103 1 Sti Bredgade - 
Dronningens 
Tværgade, krydset 

Fremrykket stoplinie for 
venstresvingende cyklister

11 82203 1 Kom Kampagne for god 
trafikkultur

12 83703 1 Sti Nørre Voldgade Etablering af cykelsti



13 83503 1 Sti Carl Jacobsensvej Etablering af cykelsti/-
baner

14 83803 1 Sti Niels Juels Gade-
Christians Brygge

Etablering af cykelsti ad 
Christians Brygge fra 
krydset Niels Juels 
Gade/Havnegade

15 86603 1 Sti Øresundsvej Etablering af cykelsti

16 83303 1 Sti Englandsvej Etablering af cykelsti på 
kort strækning frem mod 
kryds Amagerbrogade

17 83403 1 Sti Jarmersplads Etablering af cykelfelt/-sti

18 81903 1 Ny Kongensgade Etablering af cykelbane

19 84203 1 Sti Hillerødgade Etablering af cykelsti fra 
Nørrebrogade til 
Lundtoftegade

20 84003 1 Sti Lille Kongensgade Etablering af cykelsti/-
bane fra Kgs. Nytorv til 
Bremerholm

21 82004 1 Sti Enghavevej/Kingosga
de 

Forsøg med smal 
cykelbane fra 
Vesterbrogade til 
Matthæusgade

22 82403 1 Sti A Istedgade Idéskitse

22 82503 1 Sti C Vendersgade Idéskitse

22 82303 1 B Stormgade Idéskitse

23 81603 1 Nørregade Forsøg; cykelfelt foran 
biler, ændret til Njalsgade



24 81703 1 Vestergade Forsøg; cykelfelt foran 
biler, ændret til 
gasværksvej

25 81804 1 Kry Evaluering af forsøg 
(skalogså omfatte 
cykelbane 
enghavevej)

26,1 1 Komm Foto dokumentation af 
færdige projekter 
cykelpakke I-III

26,2 1 Projektudvikling

26,2 1 adm Ikke projektspecifik 
nedskæring på 2 mio. 
ifm. budgetforlig 2009

26,3 1 adm nedskæring budget 09 
i alt

26,3 1 I alt cykelpakke1
Cykelpakke 1 incl anauleringer

27 3460101 2 P Metro, Islands Brygge 
St. 

Parkering, forsøg med 2-
etagers stativ, 240 pladser

28 3460102 2 P Metro, DR byen St. Parkering, 200 pladser,

29 3460103 2 P Metro, Vestamager St. Parkering, ca. 280 pladser

30 3560104 2 P Metro, Ørestad St. 245 parkeringspladser i 
niveau

31 3460105 2 P Nørreport St. Parkering, 100 
skråparkeringspladser  
foran Super Brugsen

32 3460106 2 P Metro, Christianshavn 
St. 

Parkering, ca. 50 pladser



33 2 P Grib Østerbro Oprydningskampagne

34 2 P Grib Østerbro Opsætning af stativer

35 2 P Grib Amagerbro Oprydningskampagne

36 2 P Grib Amagerbro Opsætning af stativer

37 2 P Grib Indre by Oprydningskampagne

38 2 P Grib Indre by Opsætning af stativer

38a 2 P Grib brokvarter - børne 
P

Særlige P- stativer ved 
Brønehaver ol.

38b 2 P Grib brokvarter - 
ladcykel P

Udvikling af p-stativ til 
ladcykler

38c 2 P Grib forsøg - 
intensiveret 
oprydningskampagne

Afprøve intesiveret 
rydning/flytning af cykler 
på Metro stationer i grip 
områder

3460107 Grib i alt (projekt 33-38c)
39 2 P Cykel-parkering Udbygning af 

fortovshjørner mv. (ca. 
600 p-pl.)

40 0085600, 
3460109

2 P Indre by - 
Projektudvikling 
automatisk p-anlæg, 
gerne underjordisk

41 3460110 2 P Kbh generelt Udvikling af mobilt p-
stativ til større arr. + køb 
af min. 500 pl.



42 3460111 2 P Kbh generelt Udvikling af mobilt p-
stativ til brug foran 
forretninger

43 3460112 2 P Indre By Samarbejde med bil P-
anlæg om plads til cykler

44 3460113 2 P Indre by - forsøg med 
stativløs parkering

Forsøg - Afprøvning af 
stativløs CP og Dynamisk 
skiltning. Afprøvning af 
dobbel udnyttelse af areal 
til CP i dagtimerne og Bil-
P i aften og nattetimerne.

45 3460114 2 P Kbh generelt Løbende opdatering og 
kortlægning af P-behov

46 3460201 2 Sti Cykelrute langs søerneEtablering af 
cykelmulighed langs 
søerne fra Østerbrogade - 
Gl. Kongevej, 3,5 km.

47 3460202 2 Rute Universitetsruten Bedre adgang til Amager 
Fællede fra Artillerivej, 
0,2 km

48 3460203 2 Rute Svanemølleruten Dobbeltretning af 
eksisterende rute i 
Østbanegade

49 2 Sti Istedgade Etablering af cykelstier, 
etape 1

50 2 Sti Øresundsvej Bidrag så der kan 
etableres cykelsti på hele 
strækningen

51 3460303 2 Sti Vennemindevej Etablering af cykelsti/-
bane og bedre kryds, 1,4 
km.

52 3460304 2 Sti Nørre Farimagsgade Opgradering af cykelbane 
til cykelsti mellem 
Gothersgade og 
Ahlefeldtsgade



53 3460401 2 Kry Kbh. generelt Pulje til blå cykelfelter og 
tilbagetrukne stopstreger

54 3460402 2 Kry Kbh generelt Før-grønt for cyklister 
(hvor ikke mulighed for 
stopstreger)

55 3460403 2 Kry Østerbrogade og 
Torvegade

Grøn bølge for cyklister

56 3460404 2 Kry Pulje til særligt farlige/ 
forsinkende kryds

LED forsøg

57 3460404 2 Kry Pulje til særligt farlige/ 
forsinkende kryds

 - Øvrige ombygninger

58 3460501 2 Komm Løbende kampagne 
for bedre cyklistadfærd

59 3460601 2 Øvr Middelalderbyen Planlægning af trafikal 
fredeliggørelse

60 3460602 2 P Middelalderbyen omkr. 
filmhuset/VUC

1. cykelskridt i 
fredeliggørelse

61 3460603 2 Sti Kbh. generelt Kortlægning af mulighed 
for at ophæve ensretning 
for cyklister

62 3460701 2 Adm Projektstyring generelt

62,1 2 Adm nedskæring budget 09 
i alt

62,2 2 I alt cykkelpakke 2
Cykelpakke 2 incl analueret beløb



63 3470101 3 P Metro, Femøren St. Parkering, ca. 100 pladser

64 3470103 3 P Metro, Lergravsparken 
St.

Parkering, ca. 165 pladser

65 3470102 3 P Metro, Amagerbro St. Parkering, ca. 500 pladser

66 3470104  -  
'0085300

3 P Svanemøllen St. Parkering

67 3470201 3 Rute Christianshavnsruten Cykelrute

68 3470202 3 Rute Svanemølleruten Cykelrute, projektmodning 
på strækningen Nordhavn 
St. - Ryparken St.

69 3470301  -  
'0082303

3 Sti Stormgade Etablering af cykelsti

70 3470302 3 Sti Jernbane Allé 
(Vanløse)

Etablering af cykelsti

71 3470303 3 Sti Rewentlowsgade Etablering af cykelsti

72 3470304 3 Sti Østerbrogade Etablering af bredere 
cykelsti mellem Søerne 
og Trianglen

73 3470402 3 Kry Krydset Trianglen - 
Østerbrogade 
(navi:Sølvtorvet/Trian
glen)

Større ombygning

74 3470401 3 Kry Krydset Søtorvet - Dr. 
Louises Bro

Større ombygning

75 3470403 3 Kry Krydset  Blegdamsvej - 
Tagensvej/ 
Fredensgade

Større ombygning



76 3470501 3 Sti Genveje Cykling i parker

77 3470502 3 Sti Implentering af cykling 
mod ensretning

78 3470503 3 Sti Haymans Allé - 
Strandpromenaden 
ved 
Svanemøllebugten

Etablering af cykelsti

79 3470504 3 Sti Store Kirkestræde - 
Nikolaj Plads

Cykling mod ensretningen 

80 3470505 3 Sti Skt. Hansgade Cykling mod ensretningen 

81 3470506 3 Stra Plan for pendling over 
længere stræk

82 3470510 3 D&V Små sten på vejen Etablering af set-up, hvor 
borgere kan indmelde 
irritationsmomenter på 
den daglige cykeltur + 
fjernelse af "små sten" 

83 3470601 3 Rute Vejvisning Skiltning eksisterende 
Cykelruter

84 3470602 3 Komm Vejvisning Cykel-ruteplanner på www

85 3470701 3 Komm KK Forbedret hjemmeside 
kk/cyklernesby

86 3470702 3 Komm KK Kampagneaktiviteter

87 3470703 3 Komm KK I bike merchandise



88 3470704 3 Adm KK Kommunikation om 
projekter i pakke III mv.

89 3470705 3 Øvr KK - Byinventar Automatiske cykel pumper 
og 2-3 cykelbarometre 
(navi:Bynivitar til C)

90 3470801 3 Doku Dokumentatation og 
effektvurderinger

91 3470802 Adm Projektstyring
91,1 Adm nedskæring budget 09 

i alt
91,2 3 I alt cykelpakke 3 

Cykelpakke 3 incl anulueringer

93 I alt cykelpakke I-III

Forkortelser:
D&V= Delprogram 
Drift og vedligehold
Dok = Delprogram 
Dokumentation
DP=Delprogram

Adm= Delprogram 
"administration
Komm=Delprogram 
Kommunikation
Kry= Delprogram 
Kryds
P= Delprogram 
Parkering
Rute= Delprogram 
Cykelruter
Sti= Delprogram 
Cykelstier/-baner



Stra = Delprogram 
Strategi
Udv.= Delprogram 
Byudvikling
Øvr.= Delprogram 
"Øvrigt" 

Initialer:
AHH: Annie Højriis 
Hansen

Boh: Bolette Højsteen
Carol: Caroline Eiler 
Gotved
jankha: Jan 
Knobelauch Hansen
HW: Helle Wichlow
Kbl: Katrine Bierberg 
Larsen
Lars C: Lars Carlsen
Lars Christer Madsen: 
LCM
LNR: Lene N. 
Rasmussen
Martin A: Martin 
Akselsen
MJH: Mette junkow 
Henriksen
MMF: Mette Marie 
Faber
MW: Morten Wassini
Nielhe: Helle Nielsen
Niels H: Niels Hoé 
Svendsen

NJ: Niels Jensen
SK: Søren Kastoft
SR: Steffen 
Rasmussen
AR: Andreas Røhl



Fremdrift 2006 2007 2008
Projekte

ring/ 
Anlæg 
igang

Aftalt udført 
(KB+Hjalte 
møde juni 
09 (åååå-

mm)

Forventet 
udført 
/udført   
(åååå-
mm)

Slutrap./ 
Regnsk
abs 
forklarin
g

Forbrugt i 
kr

Forbrugt i 
kr

Forbrugt i 
kr

Udført 2.096.191 0 0

Udført 251.136 21.739 130.000
Udført 4.731 0 2.400

Udført 63.105 0 2.400

Udført 
(2008-03

0 0 802.153

Udført 
(2008-
03)

394.000 38.557 0

Udført 
(2009-
03)

0 0 81.298

udført 
(2008-
12)

0 0 38.880

Udført 
(2008-
03)

182.076 118.857 2.400

Udført 
(2008-
06)

379.326 10.500 110.000

Udført 
(2008-
06)

( R ) 0 102.770 195.804

Udført 
(2008-
03)

2.200 90.242 411.579

Udført 
(2008-
09)

( R ) 0 339.470 2.709.704



A 2009-11 2009-11 394.000 38.557 0

P 2009-11 2010-06 0 148.548 38.733

A 2009-12 2009-12 0 279.626 2.286.038

Udført 
(2008-
09)

( R ) 0 92.069 330.564

Udført 
(2008-
09)

0 194.479 8.905

Udført 
(2008-
03)

0 13.924 2.400

Udført 
(2008-
12)

0 440.233 4.615.017

Udført 
(2008-
09)

0 170.244 1.074.380

Udført 
(2008-
06)

( R ) 0 172.550 616.986

Udført 
(2008-
06)

0 0 4.875

2011-12 2011-12 0 0 0

Udført 
(2007-
12)

0 180.339 159.496

Udført 0 10.184 2.400



Udført 0 0 0

2009-06 2009-06, 
udført

0 0 120.824

2009-12 2009-12, 
udført

3,8 2,5 13,7

x 0 4.710

finjt. 0 416.642 0

Udført 
(2008-
12)

0 265.836 0

Udført 
(2008-
12) 

(foreløbig
t)

0 270.899 0

2009-12 2009-12 0 0

2010-06 2010-06 0 2.400



Udført 
(2008-
10)

Udført 
(2008-
12)

2009-09 2009-09

2009-09 2009-12

Udført 
(2008-
06)

Udført 
(2008-
09)

2009-12 Afventer

2009-12 2009-12

2010-12 2010-12

336.916
P+A 2009-12 

(50% i 
2008)

2009-12 3.934.689

Udført 
(2008-
12)

0 601.640



Udført=a
nnuleret

0 0

Udført 0 223.962

A 2009-09 2010-06 0 42.012

2010-12 2010-12 0 82.298

A Udført 
(2008-
09) 

(foreløbig
t)

0 0 2.079.430

x 2010-01 2010-01 0 0 31.977

2010-09 2010-09 0 0 31.267

x 2011-03 2011-03 0 0

x 2009-12 2009-12 0 0

2010-03 2010-03 0 0 20.394

2010-06 2010-06 0 23.570



x 2009-12 2010-06 0 1.541.030

x 2009-12 2010-06 0 50.882

x Udført 0 426.060

x 2008-12 2009-12 0 0

x 2009-12 2010-06 0 464.639

x 2009-12 2009-12 0 1.413.532

x Udført 
(2009-
03)

903.102 977.281

x 0 15.974

x Udført 
(2008-
11)

0 208.208

201.487 492.980

2,1 12,7



Udført 
(2008-
12)

2.400

Udført 
(2008-
12)

194.581

Udført 
(2008-
12)

1.074.085

2010-12 2010-12 0

2010-12 2010-12 197.198

2009-03 
udført

502.440

2010-06 2010-06 2.400

2010-10 2010-10 18.675

2010-12 2010-06 3.720

2009-11 2010-03 11.111

2009-11 2010-03 8.142

2010-06 2010-06 23.853

2010-05 2009-11 8.572



2010-06 2010-06 1.056.260

2010-06 2010-06 17.011

2009-12 2010-05 2.400

Udført 
(2008-
12)

139.470

2010-12 2010-05 21.178

Udført 
(2008-
12)

406.881

2010-12 2010-12 0

Udført 
(2009-
03)

302.520

Udført 
=annuler

et

50.137

2009-12 Løbende 0

2010-12 Løbende 314.229

2010-12 Løbende 14.274



2010-12 Løbende 682.534

2009-06 513.783

2010-12 2010-12 410.356

2010-12 2010-12 400.697

6,4

3,8 4,5 32,8





2009 2010 Økonomi i alt 
Ramme/
pris 
(mio.kr)

Prognose 
(mio.kr)

Ram
me/p
ris 
(mio.
kr)

Prognos
e 
(mio.kr)

Ramme 
(mio.kr)

Midler 
frigivet 
(mio. kr.)

Forbrugt 
2006-
2008 
(mio kr)

Prog-
nose/ 
endelig 
(mio. kr)

0,0 0,0 2,0 2,0 2,1 2,10

0,0 0,0 0,2 0,2 0,4 0,40
0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,00

0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,06

0,0 0,0 2,0 0,8 0,8 0,8

0,0 0,0 0,8 2,0 0,4 0,4

0,0 0,0 0,1 x 0,1 0,1

0,0 0,0 0,1 x 0,0 0,1

0,0 0,0 0,5 0,5 0,3 0,30

0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5

0,0 0,0 0,5 0,5 0,3 0,4

0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5

0,0 0,0 3,5 3,5 3,0 3,0



6,4 6,4 7,5 1,1 0,4 8,0

0,8 0,8 1,0 0,0 0,2 1,5

3,5 3,5 3,5 0,0 2,6 3,5

0,0 0,0 0,5 0,5 0,4 0,4

0,0 0,0 2,0 2,0 0,2 1,9

0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,01

0,0 0,0 4,7 4,7 5,1 5,2

0,0 0,0 1,6 1,6 1,2 1,2

0,0 0,0 0,8 0,8 0,8 0,8

0,0 0,0 0,2 0,2 0,0 0,2

0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1

0,0 0,0 0,2 0,2 0,3 0,34

0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,01



0,0 0,0 0,2 0,0

0,1 0,1 0,2 0,5 0,1 0,2

0,0 x 0,0 0,2

1,0 1,0 0,0 1,0

-2,0 0,0 0,0

10,9 10,8 32,6 23,5 20,0 33,2
35,0 35,6

2,0 0,02 2,0 0,0 0,0 2,0

0,0 0,0 1,5 0,0 0,4 0,6

0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 0,2

0,0 0,0 3,0 0,4 0,3 0,3

0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1

0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1



0,0 0,0 0,2 x 0,0 0,2

0,0 0,0 0,7 x 0,0 0,6

0,0 0,2 0,2 x 0,0 0,1

0,0 0,2 0,2 x 0,0 0,2

0,0 0,0 0,2 x 0,0 0,2

0,0 0,0 0,7 x 0 0,8

0,0 0,2 0,0 x 0,0 0,2

0,0 0,5 0,5 x 0,0 0,5

0,0 0,3 0,0 x 0,0 0,2

0,0 1,4 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 2,9
0,9 0,9 4,8 4,7 3,9 3,8

0,5 0,3 0,5 0,5 0,0 0,5

0,0 0,0 0,7 2,0 0,6 0,6



0,0 -0,8 0,0 0,6

1,0 1,0 0,2 0,2

0,5 0,3 0,5 0,5 0,0 0,5

0,4 0,1 0,5 0,5 0,1 0,5

0,0 0,0 4,9 7,0 5,3 2,1 7,0

1,4 1,5 1,5 0,0 0,0 1,6

1,8 0,4 2,3 0,8 0,0 2,3

0,7 0,7 5,5 1,0 0,0 6,2

3,5 3,5 3,5 0,0 0,0 3,5

4,8 0,6 4,9 5,5 0,0 0,0 5,5

0,6 0,7 7,7 0,5 0,0 4,4



1,0 0,2 1,3 3,0 3,0 1,5 3,0

0,0 0,3 0,7 1,0 1,0 0,1 1,0

0,0 0,0 0,5 0,5 0,4 0,5

0,7 0,7 1,0 1,0 0,0 1,0

0,3 0,5 1,4 2,3 0,4 0,5 2,3

0,0 0,1 1,1 1,0 1,4 1,2

0,0 0,0 2,0 2,0 1,9 2,2

0,0 0,0 0,4 0,0 0,4

0,0 0,0 0,2 0,0 0,2 0,2

0,1 0,1 0,8 2,0 0,7 0,8

19,2 12,2 4,9 8,3 62,2 28,4 14,7 56,0
75,1 68,9



0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3

0,0 0,0 0,3 0,3 0,2 0,1

0,0 0,0 1,0 1,0 1,1 1,0

1,0 0,2 2,0 0,5 0,0 2,0

2,5 0,2 20,0 2,5 0,2 20,0

0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5

0,9 1,2 9,0 0,0 0,0 9,1

0,3 0,5 8,0 0,0 0,0 8,0

0,2 0,2 2,5 0,0 0,0 2,9

0,0 2,0 3,0 0,1 0,0 2,0

0,2 3,0 3,5 0,1 0,0 3,0

3,4 0,3 3,5 2,0 0,0 3,5

3,5 4,0 3,5 3,5 0,0 4,0



0,9 0,5 3,0 1,0 1,1 3,0

0,7 0,3 0,7 0,0 0,0 0,7

0,3 0,2 0,5 0,0 0,0 0,6

0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,5

0,5 0,3 1,0 0,0 0,4 0,9

0,0 0,0 0,3 0,3 0,4 0,4

1,5 0,6 2,4 3,1 3,1 0,0 3,1

0,0 0,0 0,4 0,4 0,3 0,4

0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1

0,1 0,1 0,1 0,4 0,0 0,05

0,2 0,2 0,7 0,7 0,3 0,6

0,3 0,1 0,3 0,3 0,0 0,05



0,4 0,8 0,2 1,1 1,5 0,7 1,5

0,0 0,0 0,5 0,8 0,5 0,6

0,5 0,5 1,5 1,5 0,4 1,5

0,5 0,5 2,0 2,0 0,4 2,0

18,0 15,6 0,0 2,6 72,8 23,0 6,6 72,3
75,0 74,5

48,1 38,6 167,6 74,8 0,0 161,5





Ansvar Status
Dato for 
prognose

dif ramme- 
prognose

Center Omr. Projekt-leder CTR Rep

-0,10 CAU

-0,20 CAU
0,10 CAU ?

0,04 CAU ?

11.5.09 NB 1,20 CTR P-sek NHS

11.5.09 NB 0,37 CVR Bolette / rolf mørk (SK)

19.2.2009
 ae

0,05 CTR TDE Anne E

19.2.2009
 ae

0,05 CTR TDE Anne E

21.04.08 
NB

0,20 CTR TDE Nicolai

21.04.08 
NB

0,00 CTR TOB (SR)

26.10 08 
Martin A

0,07 CAU anl Martin A

11.5.09 NB 0,00 CTR TOB (SR)

11.5.09 NB 0,50 CAU anl Martin A Carol



Rasmus 
29.09 09

-0,50 CAU Trafik Rasmus GA Carol

JL 29.09.09 -0,50 CAU Trafik Jens Løwe Lars C

MT 
29.09.09

0,00 CAU Trafik Mette tobiasen Lars C

26.10 08 
Martin A

0,08 CAU Anl Martin A Lars C

26.10 08 
LCN

0,10 CAU anl (LCN) Carol

21.04.08 
NB

0,09

03,09,09 
Mogens F

-0,50 CAU anl Mogens F. Lars C

030909 
Mogens F.

0,40 CAU anl Mogens F. Lars C

0309090 cc 0,00 CAU anl Martin A Lars C

0,00 CAU udv MMF Henning

0,00 CAU Lisbet Ø (på 
Israels Pl. 
projekt)

030909 ud -0,14 CTR TDE Thomas SichelkowHenning

ud 0,09 CTR CS NJ



0,20 CTR CS NJ

24.09.09 
AE

0,00 CTR TDE Anne E

10.7 08 ar -0,15 CTR CS Sus

0,00 CAU Trafik MQ

-2,00 CTR CS AR

0,00

-0,56
-0,56

CC 15.9.09 CAU Trafik Helle Nielsen NHS

20.6 08 kna CAU Udv. Jakob Andersen NHS

NHS 
18.02.09

CAU Udv. LNR NHS

NHS 
18.02.09

CTR NHS

NHS 
18.02.09

CTR P-sek NHS

NHS 
18.02.09

CTR P-sek NHS



CRE Boh NHS

CTR P-sek NHS

NHS 
20.08.09

CRE Boh SK

NHS 
18.02.09

CTR P-sek NHS

CRE Boh

CTR P-sek NHS

NHS 
18.02.09

CTR CS NHS

NHS 
18.02.09

CTR CS NHS

NHS 
18.02.09

CTR CS NHS

UD 
08.10.09

CTR P-sek NHS

CC 15.9.09 CAU LNR NHS

CAU Udv LNR NHS



CTR P-sek NHS

CTR P-sek NHS

NSH 
23.09.09

CTR P-sek NHS

CTR CS NHS

MQ 10.6 09 CAU Trafik HW

CC 15.9.09 CAU Trafik Thomas 
Sichelkow

DH 
24.09.09

CAU Trafik Dorte 
Hansen

ND

MT 29.09 
09

CAU Trafik Mette 
Tobiasen

MT 
92.09.09.

CAU Trafik Mette 
Tobiasen

VJ 29.9.09 CAU Trafik Vibeke 
Jørgensen

CC 15.9.09 CAU Trafik Jens Løwe



AE 
24.09.09

CTR TDE (SR)

SR 10.6 09 CTR TDE (Anders R)

CTR TDE Nicolai

SR 10.6 09 CTR TDE Anders K

SR 10.6 09 CTR TDE Anne E

10.11 08 
LL

CTR CS  LL  

CTR TPL Klaus G

CTR

CTR CS NJ

CTR CS AR



CAU Udv Helle 
Wicklow

SK

NHS 
18.02.09

CAU Udv LNR NHS

NHS 
18.02.09

CAU Udv MJH SK - Lars 
Carlsen?

CC 15.9.09 CAU Trafik Helle Nielsen NHS

CC 15.9.09 CAU Byg Lisbet Østrup Jens chr.

CTR TPL BH LB

CC 15.9.09 CAU Udv T Sichelkow

DH 24.9.09 CAU Trafik Dorte 
Hansen

TLH

MT 29.9.09 CAU Trafik Mette 
tobiasen

Henning

FH 
18.11.09

CAU Trafik Flemming 
Hansen

FH 
18.11.09

CAU Trafik Flemming 
hansen

CC 15.9.09 CAU Trafik Rasmus 
Andersen

FH 
29.09.09

CAU Trafik Flemming 
Hansen



SR 10.6 09 CTR TDE Noreen Din

SR 10.6 09 CTR TDE (Lars 
Carlsen)

CC 15.9.09 CAU Trafik Thor 
Bjørneboe

20.6 06 
MMF

CAU Udv MMF  
(Mogens F )

JL 29.9.09 CAU Trafik Jens Løwe

ud 
08.09.09

CTR CS UD

KT 24,09,9 CTR TDE KT 

CTR P-sek SK/Leif

10.11 08 
LL

CTR CS NJ

CTR CS LL

CTR CS LL

CTR CS LL



CTR CS LL

NHS, 
13.09.09

CTR P-sek NHS

CTR CS UD

CTR CS AR
CTR CS AR

0,0





Aktuelt
Aktuel CS handling Budget 09 

konsekvens

Ingen

Ingen
Ingen

Overvej om mere bør 
gøres (nyt projekt)

Ingen

Er gennemført

Ingen

 Ingen da billigere 
end ramme (Beskåret 
m. 0,1 mio)

Ingen

Ingen

Ingen

MA siger 0,4 mio. i 
pris, NB 11.5 siger 
0,3. Tjek hvad rigtigt

Ingen

Ingen

MA siger 3,2 mio. i 
pris, NB 11.5 siger 
3,05. Tjek hvad rigtigt

Ingen



først Udskudt, men 
siden ind i 09 budget 
igen i okt 09

Udskudt, men 
medtaget 
efterfølgende

Er pengene firgivet, 
NB 11.5 siger nej. 
Tjek budget med PL

først Udskudt, men 
siden ind i 09 budget 
igen ultimo 09

Ingen

Ingen

Ingen

Ingen

Ingen

Ingen (men selve 
anlægsprojektet 
udskudt)

Afventer Udskudt (men ingen 
konsekvens da ført 
forv lavet i 2011
Ingen

Ingen



Ingen

Beskåret, 
gennemføres men 
mindre omfattende da 
0,3 mio. er annuleret

Overvej om aftale 
med fotograf sjkal 
fornys

Udskudt

først Udskudt, men 
nu i 09 budget igen

Følg op på om ok når 
09 prognose fra CAU 
foreligger sept: 

En del projekter er 
billigere end rammen, 
forventes ikke at 
alvorlige få 
konsekvneser

2,4 mio annuleret i alt

først Udskudt, men 
nu i 09 budget igen

Ingen

Fremrykket

Ultimo 09: CTR 
opgave: Opfølgning 
på om der bør 
etableres yderligere 
pladser

TMU skal orienteres 
om at projektet ikke 
laves pga. mgl 
areal/behov for 
justering.

Er med igen

først Udskudt, men 
nu i 09 budget igen



Grib  generelt: 
Oprindeligt budget på 
4,8 mio. til de 3 
brokvarterer er 
beskåret til 2,7 mio. i 
alt, kommer i vist 
omfang til at påvirke 
Amagerbro

Afklar om interne 
resurser til PL + til 
stativer, hvis i gang, 
reducer ramme fra 
ørestad st. eller 
fortovshjørner

Tjek med NB om 
korrekt at rammen 
ikke er ændret. Følg 
op overfor SR på 
prbl. stilling ift. private 
fællesveje, jf. Malene 
mail cc AR

Laves deltvist for 08 
penge, 09 penge er 
beskåret (?), se 
handling

opdater prognose Delvist annuleret

Hold CVE fast på at 
stativerne, inkl. 
ballon, skal bruges

Laves deltvist for 08 
penge, 09 penge 
annuleret. Annuleret 
1,3 af 2,0 mio



Annuleret - og mere 
til, opr. ramme 0,5 
men 1,3 annuleret!

Niels H/SK skal laver 
notat der samler op 
og lukker projektet

Ingen

ingen

Tællinger er i gang, 
tjek at Niels H samler 
op på status/budget 
mv. Plus igansæt grip 

først Udskudt, men 
nu i 09 budget igen

CTR: Ultimo 09 - Ktk 
CAU vedr 
hængepartier -  god 
afslutning/passager 
under det ny Teater 
og bedre ramper 
på/langs trapper 
(svineryggen!) for rest 
i budgettet + se 
kommentar

Ingen

først Udskudt, men 
siden ind i 09 budget 
igen

Førtælling

først Udskudt, men 
siden ind i 09 budget 
igen

Tjek budget med PL 
(bruger rammen?)

først Udskudt, men 
siden ind i 09 budget 
igen
først Udskudt, men 
nu i 09 budget igen

først Udskudt, men 
siden ind i 09 budget 
igen ultimo 09



Pres på for ny PL først Udskudt, men 
nu i 09 budget igen

Få endelig afklaret PL 
navn 

først Udskudt, men 
nu i 09 budget igen

Ingen

Ingen

først Udskudt, men 
nu i 09 budget

Praktikant i 2010, 
vend med LL

Annuleret (0,9 af 2,0) 
(08 del gennemført 
som planlagt, 
opfølgning i 09 
særdeles skrabet)

Tjek budget med KG 
+ om afsluttet

Ingen

ktk SR og KG vedr. 
evt - der er 0,4 mio. 
evt tænk ind i strategi 
for middelalderbyen 
eller flyt t andet 
projekt

Væsentligt beskåret 
(opr. ramme 4 mio) 
Annuleret 3,6 af 4,0 
mio.kr.

Ingen

Info Anne E om rest 
på 0,1 mio.

Halveret (0,7 skåret 
væk)
I budget 09 annuleret 
i alt 9,9 mio. 



Få opdateret tidsplan 
fra PL i CAU

Udskudt

Ingen

Følg op så sikres at 
forsøg med "drift" 
bliver en del af 
projekt (jf. politisk 
besl. der giver 
mulighed for dette)

Udskudt (vil forsinke 
opstart af projekt og 
dermed også 
færddigørelse)

Møde med PL, inkl 09 
prognose

Udskudt (vil forsinke 
opstart af projekt og 
dermed også 
færddigørelse)
Ingen

først Udskudt, men 
siden ind i 09 budget 
igen

Før tælling

først Udskudt, men 
siden ind i 09 budget 
igen
først Udskudt, men 
nu i 09 budget igen

Udskudt 

Udskudt 

Udskudt



Udskudt (men 1,0 i 08 
+ ½ mio fremrykket 
der også  udmøntes i 
08)

Sikre overlvering af 
NJ analyse/bud på 
mulige gader. Få 
endelig afklaret hvem 
der er PL

først Udskudt, men 
siden ind i 09 budget 
igen

først Udskudt, men 
siden ind i 09 budget 
igen

Ingen

først Udskudt, men 
siden ind i 09 budget 
igen

Ingen

først Udskudt, men 
siden ind i 09 budget 
igen

Få opdateret øko bud 
fra SK

Ingen

tjek m NB om 2010 
beløb er indregnet i 
total ramme i 11.5 
oversigt

Annuleret (0,95 mio)

tjek m NB om 2010 
beløb er indregnet i 
total ramme

Kraftigt beskåret, fra 
0,4 til 0,1 mio.

tjek om 2010 beløb er 
indregnet i total 
ramme

Kraftigt beskåret, 1,2 
til 0,65 mio.

tjek om 2010 beløb er 
indregnet i total 
ramme

Ingen



tjek om 2010 beløb er 
indregnet i total 
ramme

beskeden, ramme 
reduceret med 0,1

Oprindelig ramme 0,8 
mio. 0,3 annuleret, 
udført men mindre 
ambitiøst

først Udskudt, men 
nu i 09 budget igen

Budget 09, i alt 
annuleret 2,2 mio.





Aktuelt
Kommentarer

Udført men stadig ikke rart kryds, bør evt inkluderes i nye 
krydsforbedringer
Gennemført med opsætning af i alt 460 nye pladser. NHS 18.02.09

Oprindeligt Njalsgade v. Artillerivej men fravalgt fordi stedet skal 
ombygges (jf. mail af 19.12 fra NJ)

Oprindeligt Tuborgvej v. emdrupvej men fravalgt fordi stedet skal 
ombygges (jf. mail af 19.12 fra NJ), også Holmbladsg/Amagerbrog, har 
været overvejet. 

Evaluering udført af Nikolaj RH.

Indhold: brug hovedet kampagnen (& højresvingskampagne?)

Integreret med 2 mio. til samme emne i cykelpakke II

mindre forbrig på 0,6 ud af 3,66 mio



Godkendt på TMU-mødet den 18.6, 1. ramt af anlægsloft, lå derfor stille 
en periode og derfor først færdig medio 09. (også udskudt i budget 2009 i 
første omgang men kom ind i gen medio nov og kører nu - næsten - som 
oprindeligt planlagt!). Gul pga. prognos
Havnepromemade løsning fravalgt forår 08 til fordel for mere enkel og for 
cyklisterne bedre løsning. Udskudt pga. budget 2009. Gul pga. prognose 
over rammen. Løsning forv. på tmu ultimo nov. 09 som sidste CP I 
projekt, vil derfor blive suppleret med bilag
AHH: Projektet indebærer totalt 1,6 km. cykelsti og en række andre 
elementer, total budget er 3,5 mio. i denne pakke, 3, 5 i cykelpakke II, 2 
mio. fra drift og 21 fra investeringsplan(?). Sat i bero som følge af 
anlægsloft, siden udskudt i budget 2009 (me

nov. 08: Udført sammen med trafiksikkerhedsprojektet for H. C. Andersens 
Boulevard. Budget i alt ca. 20 mio. LCN har endnu ikke præcist overblik 
men Øko ser "fornuftig ud" der er brugt 0,2 direkte på projektet og der 
overføres 1,7 til sikkerhedeprojektet 

Godkendt i TMU 5.12 07. MMF 20.2 08: Projektet er godkendt i BR den 
24/1 (I br pg. flere p-pl nedlagt end forv. Gul pga pris over rammen (årsag: 
vejen i meget dårlig stand), overskridelse kan rummes inden for klumpen 
af cykelstier der køres sammen. 

Projektudvikling og anlæg via finansiering i pakke II, se pakke II for 
opdateret status

AR: Vendersgade indgår i Israels plads projekt, del nærmest søerne kan 
dog laves nu hvis ønske herom (anbefales at afv.)

Proj. udv. i gang via sept. 08 bev., anlæg er i pakke III Samlet i et projekt



Indstilling til TMU vedr. sidste CP I projekt (Niels Juels gade) vil blive 
suppleret med bilag der samler op på samlet øko for cp I, forv. på TMU 
ultimo nov.

I alt 2,4 mio. annuleret: 2 mio uspec, 0,1 cykelbane, 0,3 evaluering

koord. med igangværende arbejde omkring stationen

Udføres af Arealudviklingsselskabet i smh med andre arbejder på stedet. 
KNA har indgået aftale og har ansvar for at følge op og få frigivet midler. 
Projekt endte med etablering af 190 nye pladser. NHS 18.02.09

Der er opsat 270 nye pladser. Endvidere etableres der en automatisk 
cykelpumpe. NHS 18.02.09

Der er opsat 235 nye pladser. Endvidere etableres der en automatisk 
cykelpumpe, endnu ikke etableret pga. Metros mgl vilje til at lægge el-stik 
til! NHS 18.02.09

arealforhold skal afklares, er det muligt at opstille hvor planlagt. Niels H 
undersøger og kontakter ATP. Alternativt afventer det "store Nørreport" 
projekt

Midler indgår som del af projekt med intensiveret oprydning på 
metrostationer i grib-områderne (TMU 30.9 09), evt supleret med stativløs 
parkering og enkelte traditionelle stativer. Koord desuden med Projekt 
generelt omkring Chr. havns torv v. eva ekbrand



Midler frigivet, se 2008-167876

Der er opsat 623 nye pladser. NHS 18.02.09

Midler frigivet, se 2008-167876. 0,15 mio. kr til Oprydningskampagne med 
et twist, intensiveret oprydning. 20.08.09. Kampagne på amager generelt 
kører nu (sept.-okt., red)
Der er opsat 117 nye pladser. NHS 18.02.09

Midler frigivet, se 2008-167876, kampagne så billig fordi betalt af penge til 
overs fra Nørrebro grib

Der er opsat 882 nye pladser. NHS 18.02.09

Evt samarbejde med DR og producent om stativer med bamse & kylling 
og andre DR motiver. Afventer om interne resurser til at køre projektet. 
Skal i givet fald koordineres med "sikre skolevejs pulje"

Princip skitser udarbejdet, der gives bud på omkostninger. NHS 29.4.09

Afprøvning af daglig flytning af cykler på ca. 6 metrostationer i 
gripområdet, bl.a. baseret på gode erfaringer fra forsøg på Nørreport i 08 + 
registrering af effekt. Og udvikling af andre måde at sikre ordede forhold i 
CP. Laves i samarbdje med CVE og Ja
Total sum fordi alle gripprojekter deles om samme sagsnr i navision.
Der er etableret 24 hjørner med opsætning  af 352 nye pladser. For 09 
budgetet, kan etableres 8-10 hjørner.  Obs 2 mulige i Indre by og 
Birkegade. NHS 29.04.09

Overvej om udvikling af anlæg kan kombineres omlastningszoner - fra 
lastbil til budcykel/el-bil (FZI idé), CTR som PL med CBD, CAU og CVR på 
sidelinjen. TA har lavet statusnotat for SK. Niels H aftaler evt overdragelse 
til LNR vedr. evt p-udv. i sammenhæn

Der er udviklet og designet mobilt stativ af smedene. 1000 pladser lavet. 
NHS 18.02.09



De 0,8 der er annuleret udover rammen skal findes på den generelle 
ramme for CP II 

Etableret samarbejde med Amagercentret, en række andre p-kældre 
kontaktet (Magasin mv) men ikke held med samarbejde

0,1 mio. efter aftale med AR reserveret til LL til forsøg i smh med 
lanceringen af Ibikecph.dk. OBS. Er tegnet op, nu er evaluering i gang 
(5(?) steder er udpeget og godkendt. (NHS 29.04.09). Der kigges på 
Studiestræde ved Jura Huset og lønporten if. med 

Nyvig har lavet koncept for tællinger - bør samtænkes med GRIB og 
hjørneparkering. Indtænk forsøg med bedre sikkerhedsmarkering og 
oprydning under grib varemærke samt evt analyse af hvor meget 
omsætning kunder på cykel generere
Nina okt09: der er 4,9 mio tilbager på projektet, hvor af der ligge en 
beslutning om at hovedeparten skal bruges til at fjerne p-plasdser langs 
søen når p-huset er færdigt ved sant hans torv. KNA 11.6: Politiet sagde 
10.6 sagt nej til seneste "kompromisfo

AR okt 09: bro som belv overvejet genanvendt kan formentlig ikke bruges 
da den ifølge NJ ikke har rigtige mål 

CVE skla stå for anlæget, kan påvirke sluttid, hvie de her pukkel. Særlig 
tilslutning til østerbrogade + Nordhavnsenden kan være tricky at udforme 
på god vis. 
GUL: øget Prognose med 0,7 pga helt til gasværksvejt + borgerproces. 
Længen af etappe 1 er dog ikk fastlagt så der kan justeres ned.

køres sammen med projektet i pakke 1 + finasiering fra investeringsplan. 
EVT lægges slidlag først i 2010

Kræver fjernelse af 109 p-pladser. i lokaludvalg i efteråret 09

UD okt 09:Overslag på 3,4 mio er rådgiverens bud, PL er tvivlende overfor 
om beløbet holder. Men tror ikke det bliver mere end 4,4 selv om rådgiver 
bud ikke holder.



Som del af projektet skal genenføres analyse og efterfølgende opstregning 
der sikrer plads i kryds de mange steder hvor der i dag ikke er 
"venteplads" til venstre svingende cyklister, et sted hvor dette ER gjort er 
ifm. ombygningen af krydser gyldenløvsgs
Ultimo 08: kun udført krydset ud for Rådhuspladsen. (AR/AE/NRO enige i 
at "flytte" kryds fra krydsliste til før-grøntliste: Bremerholm-Holmens k. 
Andre muligheder er Ågade-Borups P og tagensv-bispebj. station. 
Bremerholm laves som del af "småløsninger i k
Er udført . Der er lavet en video

Vejdirektoratet har givet skriftlig godkendelse. Medio oktober går Olsen i 
jorden med det første kryds, Røde Mellemvej/Vejlands Alle. Og de øvrige 
tre kryds ombygger umiddelbart efter: Gammel Køge 
Landevej/Torveporten, Gothersgade/Nørre Voldgade, H.C.Ande
4 kryds blev foreslået, men kun 1 blev udført i 2008. Laves samlet 
"småløsninger i kryds" minuudbud medio 09, Moe og Brødsgård vandt, nu 
fokus på at få noget på gaden i 09. Rød fordi fremdrift er væsentligt 
langsommere end udmeldt i foråret 09.
digital platform færdig, midler til drift annuleret derfor kun bemandet med 
praktikant i 2009.

 DCF: Obs på omlægning fra parkering langsfortovet til skråparkering i 
begge sider  (Jf Ida og forsøg på vej med det) hindrer modstrømskørsel

Annuleret: Grip: 2,1, adfærd 0,9, mobile stativer events 1,3, mobile 
stativer erhverv 1,3 (heraf må 0,8 findes på generel ramme da 
projektspecik ramme kun er 0,5), hjørnerombygninger 2,9, Lønporten 3,6,  
projektstyring 0,7, I alt 12,8 mio. (burde summe op



Parkering vil indgik i igangværende projekt på hedegårdsvej 
(busfremkommelighed mv). Dette er ramt af anlægsloft, derfor var planen 
også at lave parkering i 2009. Nu imidlertid ramt af budget 09. OBS: 
Cykelparekring blev udført i 2008, med anlæggelse af 1
Der er etableret 165 pladser

Projektet indeholder 483 nye pladser

CPN har indvilliget i at overdrage areal fra nedlagt legeplads til projektet, 
således er der ledigt areal (NHS 18.02.09). Projektet udføres i samarbdje 
med DSB som forventes også at skyde 2 mio. i projektet (fra 
"stationspuljen"), dette dog endnu ikke end

CTR v. jens Chr. Højgaard varetager (bistår med) borger inddragelse hvad 
angår strækningen gennem Christiania, dette aftalt med KNA juni 08.

CVE skal stå for anlæg, kan påvirke sluttod hvis de har pukkel. 
Kompliceret projekt, indstilling vil evt indeholde to løsninger, en basis der 
holder rammen og en mere "byudviklingsversion" der ligger over rammen 

Prognose lidt højere, pga bedreløsninge ved vesterbrogade + breder 
cykelstier genrelt.

Projektering sat i bero som følge af budget 2009

Kan med fordel gennemføres sammen med nørebrogade



SR: Budget holder kun forudsat politiet siger ja til forsøg. Hvis ikke " en ny 
sitution". Amorparken udføres separat sammen med diverse 
krydsprojekter, rummes i udbud af dem

Grundlag for Igangsætning: analyse af mulighederne (pakke II projekt). 
SR: Budget holder kun forudsat politiet siger ja til løsninger, første prioritet 
til udførsel i år 2-3 af de "nemme". Hvis ikke ja fra politiet" en ny sitution"!

GUL: alane pga udskylelse til 2010. Har være en længer procens vedr 
arrealet ejer forhold for arrealet, En overtagelses af arreal vil koster 4 mio. 
CAU anbefaler ikk overtagelse, CVE vil gerne eje. 

Laves i smh med modstrømsprojekt i Lille kgs. gade (pakke I), derved 
skabes den fulde forbindelse Kgs. Nytorv-Rådhuspladsen. 

GUL: alane pga udskylelse til 2010. Sendt tilbage fra udvalg i sep 09, Skal 
afklarer p-plads problamatik. Grænseflade til "kvartersløft/skolevejsprojekt 
på Nørrebro (Henrik Lyng, CBD som ktk person vedr. dette)

Projektlede ansat efteråer 09, interne prøveprojekter + opbygning af web 
platform i 09, fuld udrulning forår 10

Budget dækker i første omgang formentlig kun Nørrebroruten. 

Konsulentrapport med anbefalinger til videre fremfærd leveret men 
ruteplanner leveres ikke som følge af budget 09

Fokus på visualisering af cykelbyen KBH 2015, ca 250.000. Desuden hvis 
overskydende midler kampagner rettet mod adfærd i 2010 

Fokus på materiale af højkvalitet til kampagner, evt til COP15 CD-rom 
inkl. booklet) (max 100.000) + ad hoc (fx kbh spil)



Udføres løbende gennem perioden med undtagelse af i 09 hvor udskudt

Barometre: 0,3, Kommunikation 1,9 (ruteplanner 0,95 , håndtering af 
henvendelser 0,1, ad hoc kampagner 0,55, hjemmeside 0,3)





UD reg komm Sagsnr.



Erden ændret til forsøge vde 
islandsbrygge? AR: Nej

Er tekste om handling 
rigtig??



Er tekste om handling 
rigtig??

konto nr ??
















