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[Bilag 2]                          

Anlægsprojekter med m
 

Teknik- og Miljøforvaltning

på anlægsprojekterne ”Traf

”Øster Allé”, ”Artillerivej” 

Kultorvet” til et samlet mer

Teknik- og Miljøudvalget b

forbindelse med sagen ’Ori

overførselssagen 2012-2013

og Miljøforvaltningen anbe

Teknik- og Miljøudvalgets 

Anlægsmidlerne i 2017 kan

2014, jf. Økonomiudvalget

hvor det blev besluttet at pe

fremadrettet kan foretages f

vedtaget med det seneste bu

at annullere anlægsprojekte

Miljøudvalget anlægsramm

i forbindelse med overførse
De fire anlægsprojekter er n
 
1. Trafiksikkerhed ved Kul
Indhold: Projektet omhandl
omkring det det nye Kultur
perioden fra 2009 til oktobe
har et merforbrug på 7,6 mi
forurenet jord og ekstra kra
der ikke var afklaret i proje
eksternt tilsyn (1,1 mio. kr.
erstatning til entreprenør (2
Udfordring: Den økonomis
Proces: Forvaltningen anbe
Teknik- og Miljøudvalgets 
 
2. Øster Allé 
Indhold: Projektet Øster Al
samarbejde med Realdania 
promenade på begge sider a
anlagt i perioden fra novem
Anlægsprojektet har et mer
udgiften til fondsmoms på 
mio. kr. ikke var indregnet 
Udfordring: Den økonomis
Proces: Forvaltningen anbe
Teknik- og Miljøudvalgets 
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merforbrug 

ngen har opgjort den økonomiske udfordring 

fiksikkerhed ved Kulturhus Nordvest”, 

” samt ”Købmagergade, Hauser Plads og 

rforbrug på 33,6 mio. kr. (2013 p/l). 

blev senest orienteret om udfordringerne i 

ientering til Teknik- og Miljøudvalget om 

13 (2013-71107)’ den 27. maj 2013. Teknik- 

efaler, at merforbruget finansieres af 

 udisponerede anlægsramme i 2017. 

n fremrykkes efter vedtagelsen af Budget 

ts beslutning den 12. juni 2012 (punkt 5), 

eriodiseringer på anlægsområdet 

for budgetåret og de tre overslagsår, der er 

udget. Alternativt kan midlerne findes ved 

er i anlægsporteføljen på Teknik- og 

me. Midlerne vil også eventuelt kunne findes 

elssagen. 
nærmere beskrevet nedenfor. 

lturhus Nordvest 
ler en forbedring af trafiksikkerheden 
rhus i København NV. Projektet er anlagt i 
er 2010 og er ibrugtaget. Anlægsprojektet 
io. kr., hvilket skyldes hårde vintre, 

av til vejopbygning (2,3 mio. kr.); forhold 
ekteringsfasen (1,8 mio. kr.); styring og 
.) samt voldgiftssag, juridisk bistand og 
2,4 mio. kr.), 
ske udfordring er på 7,6 mio. kr. i anlæg. 
efaler, at merforbruget finansieres af 
 udisponerede anlægsramme i 2017. 

llé ’til hverdag og fest’ omhandler et 
 om en omlægning af vejen samt anlæg en 
af Øster Allé ved Parken. Projektet er 

mber 2008 til juni 2010 og er ibrugtaget. 
rforbrug på 4,4 mio. kr., hvilket skyldes, at 
17,5 % af donationen fra Realdania på 25 
 i det oprindelige budget. 
ske udfordring er på 4,4 mio. kr. i anlæg. 
efaler, at merforbruget finansieres af 
 udisponerede anlægsramme i 2017. 
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3. Artillerivej 
Indhold: Projektet omhandler fartdæmpning på størstedelen af vejen 
Islands Brygge, 300 meter nyanlagt del af Artillerivej, 1,4 km. 
totalombygget Artillerivej, 300 meter nyanlagt Ørestads Boulevard 
samt nyanlagt Svend Aukens Plads. Projektet er anlagt i perioden fra 
oktober til august 2012 og er ibrugtaget. Anlægsprojektet har et 
merforbrug, der er vurderet til 4,0 mio. kr., hvilket skyldes, at 
entreprenøren har fremsendt supplerende regninger for ekstraarbejde. 
Udfordring: Den økonomiske udfordring er vurderet til 4,0 mio. kr. i 
anlæg. 
Proces: Forvaltningen anbefaler, at merforbruget finansieres af 
Teknik- og Miljøudvalgets udisponerede anlægsramme i 2017. 
 
4. Købmagergade, Hauser Plads og Kultorvet 
Indhold: Projektet omhandler en renovering af Købmagergade, Hauser 
Plads og Kultorvet og er medfinansieret af Knud Højgaards Fond. 
Projektet er anlagt i perioden fra januar 2011 til januar 2013 og er 
ibrugtaget. Anlægsprojektet har et merforbrug på 17,6 mio. kr., hvilket 
bl.a. skyldes prisstigninger på metal til fontæne (2,3 mio. kr.); 
udskiftning af betonplade (7,9 mio.kr.); flere ledelinjeelementer (1,3 
mio. kr.) samt forurenet jord (1,2 mio. kr.). 
Udfordring: Den økonomiske udfordring er på 17,6 mio. kr. i anlæg. 
Proces: Forvaltningen anbefaler, at merforbruget finansieres af 
Teknik- og Miljøudvalgets udisponerede anlægsramme i 2017. 
 


